




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2015 № 031-06-1098/5

Об утверждении инвестиционной программы МУП «Волоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы»



Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации города Иркутска от 27.02.2015 № 031-06-187/5 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Волоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Волоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы» (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике комитета по культурной политике и внешним связям администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников



Приложение № 1 к постановлению администрации города Иркутска от 30.11.2015 № 031-06-1098/5

Инвестиционная программа МУП «Волоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2020 годы»

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Волоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2020 годы» (далее соответственно – МУП «Волоканал» г. Иркутска, Инвестиционная программа) разработана на основании технического задания на разработку Инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 27.02.2015 № 031-06-187/5.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3. Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих торговое водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641;
4. Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644;
5. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406;
6. Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-3.

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Инвестиционная программа,	МУП «Волоканал» г. Иркутска, 664081, г. Иркутск, ул. Станислава коро. 2 (ОГРН 1033801541905)
Контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы	Контактное лицо от МУП «Волоканал» г. Иркутска: Плехин Сергей Владимирович, тел. (3952) 21-47-99, факс: (3952) 21-46-45 Контактное лицо от Компании «Волоканал-Инвест-Консалтинг» (ООО): Иванов Юрий Геннадьевич, тел. +7 (937) 981-14-24
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Иркутска, 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14, Тел/факс: +7 (3952) 52-00-00

Таблица 2
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
Показатели качества питьевой воды						
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,0	2,9	2,8	2,7	2,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП «Волокнада» г. Иркутска, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность сети	ед./км в год	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45
Показатели энергетической эффективности						
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,0	19,0	17,0	16,0	15,0
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. м	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. м	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
ВОДООТВЕДЕНИЕ						
Показатели качества очистки сточных вод						
доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, собираемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для	%	30	29	28	27	25

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
централизованной бытовой системы водоотведения						
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км в год	7,48	7,47	7,46	7,45	7,45
Показатели энергетической эффективности						
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/к уб. м	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/к уб. м	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, приведен в техническом задании на разработку настоящей Инвестиционной программы, с указанием планируемых к подключению нагрузок этих объектов.

Указанные в техническом задании на разработку Инвестиционной программы нагрузки являются предварительными. Они могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения в период реализации Инвестиционной программы.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Удельные показатели затрат на строительство/реконструкцию объектов по годам

3.1.1. Индексы дефляторы, применяемые к стоимости строительно-монтажных работ (далее также – СМР) в зависимости от срока выполнения мероприятия

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости СМР				
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к предыдущему году). Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2018 года, строка 50 (строительство)	1,049	1,058	1,063	1,063	1,063
		Основание: Прогноз социально-экономического развития			Принят равным расчётному индексу роста СМР в 2018 г.	
2	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к ценам 2015 года)	1,049	1,110	1,180	1,254	1,333

3.1.2. Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов и распределительных водопроводных сетей

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя (расчёт затрат выполнен по локальным сметам для полиэтиленовых труб при глубине заложения, равной 3,5 м, с вывозом грунта на расстояние 11 км и завозом песчано-гравийной смеси (ПГС) на расстояние 16 км и выполнением благоустройства территории после проведения СМР)	Диаметр трубопровода, мм	Удельная стоимость строительства, реконструкции 1 км сетей по сметам в ценах 2015 г., тыс. руб./км	Удельные расходы (с учётом уплаты налога на прибыль) в ценах 2015 года, тыс. руб./км	Удельные расходы в ценах расчётного года с учётом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс. руб.				
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 63 мм	63	16 676,2	20 845,3	21 867	23 135	24 592	26 142	27 789
2	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 100 мм	100	16 676,2	20 845,3	21 867	23 135	24 592	26 142	27 789

4

№ п/п	Наименование показателя (расчёт затрат выполнен по локальным сметам для полиэтиленовых труб при глубине заложения, равной 3,5 м, с вывозом грунта на расстояние 11 км и завозом песчано-гравийной смеси (ПГС) на расстояние 16 км и выполнением благоустройства территории после проведения СМР)	Диаметр трубопровода, мм	Удельная стоимость строительства, реконструкции 1 км сетей по сметам в ценах 2015 г., тыс. руб./км	Удельные расходы (с учётом уплаты налога на прибыль) в ценах 2015 года, тыс. руб./км	Удельные расходы в ценах расчётного года с учётом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс. руб.				
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 150 мм	150	17 227,0	21 533,8	22 589	23 899	25 405	27 005	28 707
4	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 200 мм	200	17 928,4	22 410,5	23 509	24 872	26 439	28 105	29 875
5	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 225 мм	225	18 280,2	22 850,3	23 970	25 360	26 958	28 656	30 462
6	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 250 мм	250	18 632,1	23 290,1	24 431	25 848	27 477	29 208	31 048
7	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 300 мм	300	19 463,0	24 328,7	25 521	27 001	28 702	30 510	32 432
8	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 350 мм	350	20 434,4	25 543,1	26 795	28 349	30 135	32 033	34 051
9	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водопроводных сетей Д = 400 мм	400	21 400,8	26 751,0	28 062	29 689	31 560	33 548	35 662
10	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 500 мм	500	22 065,3	27 581,7	28 933	30 611	32 540	34 590	36 769
11	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 600 мм	600	25 410,2	31 762,8	33 319	35 252	37 473	39 833	42 343
12	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 700 мм	700	27 263,1	34 078,9	35 749	37 822	40 205	42 738	45 430
13	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 800 мм	800	28 790,8	35 988,5	37 752	39 942	42 458	45 133	47 976
14	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 900 мм	900	29 710,4	37 138,1	38 958	41 217	43 814	46 574	49 509
15	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 1000 мм	1000	31 767,3	39 709,1	41 655	44 071	46 847	49 799	52 936

5

№ п/п	Наименование показателя (расчёт затрат выполнен по локальным сметам для полиэтиленовых труб при глубине заложения, равной 3,5 м, с вывозом грунта на расстояние 11 км и завозом песчано-гравийной смеси (ПГС) на расстояние 16 км и выполнением благоустройства территории после проведения СМР	Диаметр трубопровода, мм	Удельная стоимость строительства, реконструкции 1 км сетей по сметам в ценах 2015 г., тыс. руб./км	Удельные расходы (с учётом уплаты налога на прибыль) в ценах 2015 года, тыс. руб./км	Удельные расходы в ценах расчётного года с учётом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс. руб.				
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
16	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км водоводов Д = 1200 мм	1200	35 353,9	44 192,3	46 358	49 047	52 136	55 421	58 913

3.1.3. Удельные расходы на реконструкцию водозаборных сооружений и водопроводных насосных станций (ВНС)

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Стоимость СМР по сметам (без НДС) в ценах 2015 года	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль (без НДС) в ценах 2015 года
1	Реконструкция ВНС «Звездинская»	27 655,960	34 569,950
2	Реконструкция ВНС «Топкинская»	44 882,091	56 102,614
3	Реконструкция ВНС «Нестеровская»	45 465,884	56 832,355
4	Реконструкция ВНС «Первомайская»	54 620,236	68 275,295
5	Реконструкция ВНС «9-й Советский переулок»	69 378,444	86 723,055
6	Реконструкция ВНС «Синюшина гора»	30 999,134	38 748,918
7	Реконструкция Ершовского водозабора	119 810,0	-
8	Реконструкция насосной станции 2-го подъёма	180 745,0	-

3.2. Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации (далее – также ПСД) и выполнения строительно-монтажных работ произведён без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).

Расчёт удельной стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведён в ценах 2015 года.

Расчёт всех затрат на реализацию мероприятий учитывает налог на прибыль, за исключением мероприятий, финансируемых за счёт нормативной прибыли, включаемой в тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для абонентов и за счёт бюджетных ассигнований.

Для оценки финансовых потребностей на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке новых и реконструкции существующих водопроводных и канализационных сетей применялись следующие укрупнённые сметные нормативы и повышающие коэффициенты к ним:

1) ПС 81-02-14-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупнённые сметные нормативы цены строительства», утверждённые приказом Минстроя России от 28.08.2014 № 506/пр (далее – ПС);

а) таблица 14-13-02 Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта, погрузкой их в автотранспорт; глубина заложения трубопроводов системы водоснабжения принята равной 3,5 м в соответствии с требованиями пункта 11.40 СП 31.13330-2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, утверждённого приказом Минстроя России от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330-2012). Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчётной глубины промерзания, которая для Иркутска принимается

равной 2,8 м и добавляется 0,2 м на устройство поддона в соответствии с примечанием 3 таблицы 3.2 (пункт 16.105 СП 31.13330-2012).

б) таблица 14-15-02 Наружные сети канализации из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта, погружкой их в автотранспорти; средняя глубина заложения канализационных сетей принята равной от 2,5 м для диаметра 100 мм до 5,0 м для диаметра 1400 мм в соответствии со средней фактической глубиной заложения канализационных сетей в Иркутске соответствующих диаметров.

2) К указанной в таблицах стоимости СМР применены следующие повышающие коэффициенты:

а) коэффициент перевода стоимости СМР для Московской области к стоимости СМР для Иркутской области – 1,04 (Таблица «Коэффициенты перевода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации» НЦС);

б) коэффициент, учитывающий выполнение СМР в стесненных условиях, принят равным 1,06 (пункт 12 НЦС);

в) затраты на вывоз сухого (80%) и мокрого (20%) грунта и обратный привоз сухой песчано-гравийной смеси (при рытье траншей и обратной её засыпке) на дополнительное расстояние от места производства работ до места складирования грунта, равное 10 км сверх 1 км, учтенного в НЦС, на каждый километр сетей принят по таблице 2 НЦС в зависимости от диаметра сетей и глубины заложения труб.

Дополнительные затраты по восстановлению дорожного покрытия определены по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земельные работы» и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги» в соответствии с пунктом 13 Раздела 1 «Общие указания» НЦС.

Затраты на реконструкцию и строительство водопроводных и канализационных насосных станций определены на основании локальных смет и смет аналогов в ценах 2015 года.

Индексы инфляции на последующие годы приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 – 2018 годы, подготовленным Министерством экономического развития России. Прогноз роста цен на строительномонтажные работы принят в размере:

- 1) 104,9% - в 2016 году по отношению к 2015 году;
- 2) 105,8% - в 2017 году по отношению к 2016 году;
- 3) 106,3% - в 2018 году по отношению к 2017 году;
- 4) 106,3% - в 2019 году по отношению к 2018 году;
- 5) 106,3% - в 2020 году по отношению к 2019 году.

Примечание.

Прогноз роста цен на строительномонтажные работы в 2019 – 2020 годах принят на уровне роста цен в 2018 году по отношению к 2017 году.

3.3. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства застройщиков (абонентов)

3.3.1. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности централизованной системы водоснабжения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

В настоящем подразделе приведены мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, необходимость которых обусловлена обеспечением подключения новых объектов застройщиков (абонентов) к централизованной системе водоснабжения.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает изменение технических параметров трубопроводов (диаметр и материал), обеспечивающих дополнительную пропускную способность централизованной системы водоснабжения.

Идентификация участков приведена в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе.

Технические параметры трубопроводов подлежат уточнению на стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД).

Таблица 6

График реализации мероприятий и сроки ввода реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод объекта в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	Ленинский округ														
1	Реконструкция водовода от ул. Р.Люксембург	800	5,00	0,50	1,2	1,2	2,10		212 534,0	18 876	47 930	50 949	94 779	0	1-й этап – 2017 г. 2-й этап – 2018 г. 3-й этап – 2019 г. 4-й этап – 2020 г.
2	Реконструкция водовода от Ершовского водозабора до ВНС 9 Советский пер.	1200	15,00	2,30	3,60	3,70	4,20	1,20	779 558,0	106 623	176 567	192 905	232 768	70 695	1-й этап – 2017 г. 2-й этап – 2018 г. 3-й этап – 2019 г. 4-й этап – 2020 г.
3	Реконструкция водопроводных сетей до ВНС 9-й Советский пер.	300	2,00	1,00	1,00				52 522,0	25 521	27 001	0	0	0	2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод объекта в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
4	Реконструкция водовода от ВНС 9-й Советский пер.	500	2,00				0,80	1,20	71 795,0	0	0	0	27 672	44 123	2020 г.
5	Реконструкция водовода от ул. Блюхера до ул. Тухачевского (Мебельная фабрика)	700	0,30	0,30					10 725,0	10 725	0	0	0	0	2016-2017 г.г.
6	Реконструкция водовода по ул. 2-я Горьковская	700	0,72					0,72	32 710,0	0	0	0	0	32 710	2020 г.
7	Реконструкция водовода от ул. Тракторная до КП в р-не ул. Розы Люксембург	700	1,50	1,50					53 623,0	53 623	0	0	0	0	2016-2017 г.г.
Свердловский округ															
8	Реконструкция водовода мкр. Университетский (второй участок)	700	0,90					0,90	40 887,0	0	0	0	0	40 887	2020 г.
9	Реконструкция водовода в мкр. Первомайский	500	3,25					3,25	119 499,0	0	0	0	0	119 499	2020 г.
10	Реконструкция водопроводных сетей города по ул. Якоби – ул. Безбокова	300	0,25					0,25	8 108,0	0	0	0	0	8 108	2020 г.
11	Реконструкция водовода через р. Ангара	900	0,35				0,35		16 301,0	0	0	0	16 301	0	2019-2020 г.г.
Правобережный округ															
12	Реконструкция водовода по ул. Дзержинского	500	1,25	0,45	0,80				37 509,0	13 020	24 489	0	0	0	2017-2018 г.

10

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод объекта в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
13	Реконструкция водопроводных сетей города по ул. Рабочего Штаба	300	1,60	1,60					40 833,0	40 833	0	0	0	0	2016-2017 г.г.
14	Реконструкция водопроводных сетей города по ул. Радищева	300	3,00					3,00	97 297,0	0	0	0	0	97 297	2020 г.
15	Реконструкция дюкера через р. Ушаковка	500	0,20	0,20					5 787,0	5 787	0	0	0	0	2016-2017 г.г.
16	Реконструкция водопроводных сетей города по ул. Баррикад	300	3,50				1,50	2,00	110 630,0	0	0	0	45 765	64 865	2019-2020 г.г.
17	Реконструкция водовода по ул. Красноярская	700	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50		78 256,0	17 874	18 911	20 102	21 369	0	1-й этап – 2017 г. 2-й этап – 2018 г. 3-й этап – 2019 г. 4-й этап – 2020 г.
18	Реконструкция водопроводной сети по ул. Марата	400	1,28		0,28	0,40	0,60		41 066,0	0	8 313	12 624	20 129	0	1-й этап – 2018 г. 2-й этап – 2019 г. 3-й этап – 2020 г.
19	Реконструкция водовода по ул. Декабристов	500	0,61	0,61					17 649,0	17 649	0	0	0	0	2016-2017 г.г.
20	Реконструкция водовода по ул. Верхняя Набережная 1-й этап реконструкции	1000	4,00				0,50	3,50	210 175,0	0	0	0	24 899	185 276	2019-2020 г.г.
Октябрьский округ															
21	Реконструкция водовода по ул. Ширимова	600	2,55					2,55	107 974,0	0	0	0	0	107 974	2020 г.
22	Реконструкция водовода от ВНС Сооружение № 5	700	1,60					1,60	72 689,0	0	0	0	0	72 689	2020 г.

11

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод объекта в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
23	Реконструкция водовода от Байкальской 239 (Релейный завод) до ЖК "Море солнца"	500	3,00	0,50	1,50	0,40	0,60		94 154,0	14 467	45 917	13 016	20 754	0	1-й этап – 2017 г. 2-й этап – 2018 г. 3-й этап – 2019 г. 4-й этап – 2020 г.
24	Реконструкция водопроводных сетей по б. Постышева	300	0,70					0,70	22 703,0	0	0	0	0	22 703	2020 г.
	ИТОГО (водопр. сети)		56,56	9,46	8,88	6,20	11,15	20,87	2 334 984	324 998	349 128	289 596	504 436	866 826	

3.3.2. Перечень мероприятий по реконструкции водопроводных насосных станций (ВНС), направленных на обеспечение подключения объектов капитального строительства застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

Таблица 7

График реализации мероприятий и сроки ввода реконструируемых объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Прирост мощности после реконструкции, куб.м в сутки	Распределение затрат по годам в долях к объёмам выполняемых СМР					Стоимость СМР по сметам (без НДС) в ценах 2015 года	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль (без НДС) в ценах 2015 года	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль в ценах расчётного года с учётом коэффициентов индексации роста СМР по отношению к затратам 2015 года (без НДС)					Ввод объекта в эксплуатацию
			2016	2017	2018	2019	2020			1,049	1,110	1,180	1,254	1,333	
										2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	Реконструкция ВНС «Звездинская»	1 680	10%	30%	60%			27 655,960	31 685	2 901	9 208	19 576	0	0	2018 г.
2	Реконструкция ВНС «Топкинская»	1 200	30%	40%	30%			44 882,091	49 934	14 124	19 925	15 885	0	0	2018 г.

12

№ п/п	Наименование мероприятия	Прирост мощности после реконструкции, куб.м в сутки	Распределение затрат по годам в долях к объёмам выполняемых СМР					Стоимость СМР по сметам (без НДС) в ценах 2015 года	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль (без НДС) в ценах 2015 года	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль в ценах расчётного года с учётом коэффициентов индексации роста СМР по отношению к затратам 2015 года (без НДС)					Ввод объекта в эксплуатацию
			2016	2017	2018	2019	2020			1,049	1,110	1,180	1,254	1,333	
										2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
3	Реконструкция ВНС «Нестеровская»	3 120		10%	40%	50%		45 465,884	55 011	0	5 046	21 456	28 509	0	2019 г.
4	Реконструкция ВНС «Первомайская»	4 800	20%	50%	30%			54 620,236	61 101	11 459	30 310	19 332	0	0	2018 г.
5	Реконструкция ВНС «9-й Советский переулок»	4 800	30%	40%	30%			69 378,444	77 188	21 833	30 800	24 555	0	0	2018 г.
6	Реконструкция ВНС «Синюшина гора»	1 250			50%	50%		30 999,134	37 724	0	0	18 286	19 438	0	2019 г.
	ИТОГО по сооружениям:							273 001,749	312 643	50 317	95 289	119 090	47 947	0	

3.3.3. Перечень создаваемых водопроводных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт платы за протяжённость водопроводной сети)

В настоящем подразделе приводятся технические и стоимостные параметры водопроводных сетей, которые необходимо построить от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов). При этом точкой подключения (технологического присоединения) объекта застройщика (абонента) к централизованной системе водоснабжения является место технологического присоединения внутриплощадочных инженерных коммуникаций застройщика (абонента) к создаваемому участку сети, расположенное на границе такого земельного участка. Места присоединения создаваемых участков сетей к существующим сетям указаны в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе. Технические параметры участков сетей подлежат уточнению при заключении договора о подключении.

В подразделе также указана суточная нагрузка подключаемых объектов.

13

Таблица 8

Технические и стоимостные параметры создаваемых водопроводных сетей, график реализации

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диа- метр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ																
	Планировочный район «Вокзал»																
1	Се 1-02	8,25	63	0,07	0,07					20 845	1 531	1 531					
2	Се 1-04	710,83	150	0,07	0,07					21 534	1 581	1 581					
3	Се 1-05	44,17	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
4	Се 1-06	245,83	150	0,115	0,115					21 534	2 598	2 598					
5	Се 1-14	1,8	63	0,1		0,1				20 845	2 313		2 313				
	Планировочный район «Чайковского»																
6	Се 2-01	0,6	63	0,05				0,05		20 845	1 307				1 307		
7	Се 2-04	318	100	0,03	0,03					20 845	656	656					
8	Се 2-08	173,33	100	0,04				0,04		20 845	1 046				1 046		
9	Се 2-09	530,83	150	0,06		0,06				21 534	1 434		1 434				
10	Се 2-10	129,17	100	0,03					0,03	20 845	834					834	
11	Се 2-11	116,67	100	0,02					0,02	20 845	556					556	
	Планировочный район «Студгородок»																
12	Се 3-05	367,2	150	0,04	0,04					21 534	904	904					
13	Се 3-07	222,5	100	0,025	0,025					20 845	547	547					
14	Се 3-08	246,67	150	0,08		0,08				21 534	1 912		1 912				
	Планировочный район «Университетский»																
15	Се 5-01	0,6	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
16	Се 5-02	365	150	0,06	0,06					21 534	1 355	1 355					
17	Се 5-03	145,83	100	0,02	0,02					20 845	437	437					
18	Се 5-04	331,67	150	0,03	0,03					21 534	678	678					
19	Се 5-05	14,25	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	

14

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
20	Се 5-06	6	63	0,02			0,02			20 845	492			492			
21	Се 5-07	16,5	63	0,015			0,015			20 845	369			369			
22	Се 6-11	49	63	0,1	0,1					20 845	2 187	2 187					
Планировочный район «Рябикова»																	
23	Се 7-01	0,6	63	0,65	0,65					20 845	14 213	14 213					
24	Се 7-02	1,2	63	0,07				0,07		20 845	1 830				1 830		
25	Се 7-03	0,9	63	0,12					0,12	20 845	3 335					3 335	
26	Се 7-05	188,33	100	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
27	Се 7-06	140	100	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
28	Се 7-08	1,8	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
Планировочный район «Синюшнина гора»																	
29	Се 8-01	333,33	150	0,1					0,1	21 534	2 871					2 871	
Планировочный район «Боткина»																	
30	Се 10-01	0,9	63	0,56			0,56			20 845	13 772			13 772			
31	Се 10-04	1 257,50	300	0,35			0,25	0,1		24 329	10 227			7 176	3 051		
Планировочный район «Академгородок»																	
32	А 1-03	105	100	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
33	А 1-04	610,83	225	0,15					0,15	22 850	4 569					4 569	
34	А 1-05	147,5	100	0,03					0,03	20 845	834					834	
Планировочный район «Майский»																	
35	Сю 2-04	540,83	225	0,18					0,18	22 850	5 483					5 483	
36	Сю 2-05	366,66	300	0,3					0,3	24 329	9 730					9 730	
37	Сю 2-06		300	0,35					0,35	24 329	11 351					11 351	
38	Сю 2-12		300	0,43					0,43	24 329	13 946					13 946	
Планировочный район «Помяловского»																	
39	Сю 3-19	42,4	100	0,2	0,2					20 845	4 373	4 373					
40	Сю 3-20	0,6	63	0,04					0,04	20 845	1 112					1 112	

15

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	Планировочный район «Энергетиков»																
41	Сю 4-01	1,8	63	0,11					0,11	20 845	3 057					3 057	
	Планировочный район «1-ый Пос. ГЭС»																
42	Сю 5-02	155	100	0,1	0,1					20 845	2 187	2 187					
43	Сю 5-03	188,33	100	0,06	0,06					20 845	1 312	1 312					
44	Сю 5-04	1,5	63	0,04			0,04			20 845	984			984			
45	Сю 5-05	1,8	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
	Планировочный район «Приморский»																
46	Сю 6-01	463,33	150	0,1	0,1					21 534	2 259	2 259					
47	Сю 6-02	165	100	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
48	Сю 6-03	200	100	0,15		0,15				20 845	3 470		3 470				
49	Планировочный район «Госпитальный»																
49	Сю 7-01	125,83	100	0,1	0,1					20 845	2 187	2 187					
50	Сю 7-02	810	100	0,09	0,09					20 845	1 968	1 968					
	Планировочный район «Юбилейный»																
51	Сю 8-01	1,5	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
	Планировочный район «Ершовский»																
52	Сю 9-01	445	150	0,09		0,09				21 534	2 151		2 151				
53	Сю 9-02	10	100	0,06					0,06	20 845	1 667					1 667	
54	Сю 9-03	502,5	100	0,07	0,07					20 845	1 531	1 531					
55	Сю 9-04	183,33	100	0,09				0,09		20 845	2 353				2 353		
56	Сю 9-09	9	100	0,1	0,1					20 845	2 187	2 187					
57	Сю 9-13	1,8	63	0,07	0,07					20 845	1 531	1 531					
	ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ																
	Планировочный район «VI»																
58	НЛ2-03	2,4	150	0,05			0,05			21 534	1 270			1 270			
59	НЛ4-03	1,2	100	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
	Планировочный район «III»																
60	НЛ5-01	4 193,33	225	0,05	0,05					22 850	1 198	1 198					

16

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
61	НЛ5-04	0,9	100	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
62	НЛ5-05	1,8	225	0,05		0,05				22 850	1 268		1 268				
63	НЛ5-06	1,8	225	0,05					0,05	22 850	1 523					1 523	
64	НЛ5-07	16,5	225	0,05	0,05					22 850	1 198	1 198					
65	НЛ5-08	16,5	225	0,05	0,05					22 850	1 198	1 198					
66	НЛ5-09	16,5	225	0,05					0,05	22 850	1 523					1 523	
67	НЛ5-10	12,7	225	0,05					0,05	22 850	1 523					1 523	
	Планировочный район «IV»																
68	НЛ6-01	1,5	100	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
69	НЛ6-03	275	225	0,05		0,05				22 850	1 268		1 268				
70	НЛ6-04	26,25	100	0,05		0,05				20 845	1 157		1 157				
	Планировочный район «V»																
71	НЛ7-04	202,5	150	0,05		0,05				21 534	1 195		1 195				
72	НЛ7-14	32,5	225	0,05					0,05	22 850	1 523					1 523	
	Планировочный район «VI»																
73	НЛ8-17	312,5	150	0,1		0,1				21 534	2 390		2 390				
	Планировочный район «Сортировочный»																
74	И1-02	211,2	225	0,05	0,05					22 850	1 198	1 198					
75	И1-04	102,4	225	0,05	0,05					22 850	1 198	1 198					
76	И1-05	16,5	225	0,1			0,1			22 850	2 696			2 696			
77	без номера	310,4	150	0,1	0,1					21 534	2 259	2 259					
78	Планировочный район «Иркутск II»																
	И2-02- И5-10	777 708,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Планировочный район «Батарейная»																
79	И6-01	8,25	100	0,18	0,18					20 845	3 936	3 936					
	Планировочный район «Ново-Ленино»																
80	К1-03	1 165,00	225	0,1		0,1				22 850	2 536		2 536				

17

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	Планировочный район «Жилкино»																
81	К2-02	26,25	100	0,03					0,03	20 845	834					834	
	Планировочный район «Пос.им.Кирова»																
82	К3-01	0,9	100	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
83	К3-04	1,8	100	0,03	0,03					20 845	656	656					
84	К3-14	1,8	100	0,2	0,2					20 845	4 373	4 373					
	ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ (Кировский район)																
	Планировочный район «Центральный 1»																
85	Ц1-01	250,83	100	0,1			0,1			20 845	2 459			2 459			
86	Ц1-03	106,67	63	0,08	0,08					20 845	1 749	1 749					
87	Ц1-04	0,9	63	0,09				0,09		20 845	2 501					2 501	
88	Ц1-05	174,17	100	0,1				0,1		20 845	2 779					2 779	
89	Ц1-06	1,8	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
90	Ц1-07	0,9	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
91	Ц1-08	40	63	0,12				0,12		20 845	3 335					3 335	
92	Ц1-09	93,33	63	0,07				0,07		20 845	1 945					1 945	
	Планировочный район «Центральный 3»																
93	Ц3-01	34,17	63	0,08	0,08					20 845	1 749	1 749					
	Планировочный район «Центральный 4»																
94	Ц4-02	0,9	63	0,08				0,08		20 845	2 223					2 223	
95	Ц4-03	0,6	63	0,12				0,12		20 845	3 335					3 335	
	Планировочный район «Центральный 5»																
96	Ц5-01	21	63	0,14	0,14					20 845	3 061	3 061					

18

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
97	Ц5-02	218,33	150	0,18		0,18				21 534	4 302		4 302				
Планировочный район «Центральный 6»																	
98	Ц6-01	0,6	63	0,08	0,08					20 845	1 749	1 749					
99	Ц6-02	0,9	63	0,08				0,08		20 845	2 223					2 223	
100	Ц6-03	104,17	100	0,12					0,12	20 845	3 335					3 335	
Планировочный район «Центральный 7»																	
101	Ц7-01	0,96	63	0,2					0,2	20 845	5 558					5 558	
102	Ц7-02	0,78	63	0,06					0,06	20 845	1 667					1 667	
103	Ц7-03	1,8	63	0,07	0,07					20 845	1 531	1 531					
104	Ц7-04	0,9	63	0,06			0,06			20 845	1 568				1 568		
Планировочный район «Центральный 9»																	
105	Ц8-01	75,3	100	0,12			0,12			20 845	3 137				3 137		
106	Ц8-02	78,33	63	0,08				0,08		20 845	2 223					2 223	
107	Ц8-03	83,33	100	0,13	0,13					20 845	2 843	2 843					
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ (Куйбышевский район)																	
Планировочный район «Кузнечные ряды»																	
108	М1-01	0,9	63	0,08				0,08		20 845	2 223,07					2 223	
109	М1-02	0,9	63	0,09	0,09					20 845	1 968	1 968					
110	М1-03	0,9	63	0,2		0,2				20 845	4 627		4 627				
111	М1-04	1,2	63	0,15	0,15					20 845	3 280	3 280					
112	М1-05	0,9	63	0,3	0,3					20 845	6 560	6 560					
113	М1-06	0,6	63	0,18				0,18		20 845	5 002					5 002	
114	М1-07	83,33	150	0,5		0,5				21 534	12 702			12 702			
115	М1-11	0,6	63	0,1				0,1		20 845	2 779					2 779	

19

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
116	M1-12	0,9	63	0,4			0,4			20 845	9 837			9 837			
117	M1-13	0,78	63	0,11			0,11			20 845	2 705			2 705			
118	M1-14	1,08	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
119	M1-15	1,8	63	0,03					0,03	20 845	834					834	
120	M1-16	1,8	63	0,15			0,15			20 845	3 689			3 689			
121	M1-17	1,8	63	0,13			0,13			20 845	3 197			3 197			
Планировочный район «Ипподром»																	
122	M2-01	0,9	63	0,32	0,32					20 845	6 997	6 997					
123	M2-02	8	63	0,23					0,23	20 845	6 391					6 391	
124	M2-03	1,5	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
Планировочный район «Рабочее»																	
125	M3-01	287,5	225	0,1				0,1		22 850	2 866				2 866		
126	M3-02	98,33	500	0,2		0,2				27 582	6 122		6 122				
127	M3-03	218,33	200	0,1				0,1		22 410	2 810				2 810		
128	M3-04	422,5	150	0,05			0,05			21 534	1 270			1 270			
129	M3-05	310	150	0,05			0,05			21 534	1 270			1 270			
130	M3-06	275,83	150	0,05			0,05			21 534	1 270			1 270			
131	M3-07	457,5	150	0,1			0,1			21 534	2 540			2 540			
132	M3-08	316,67	150	0,1			0,1			21 534	2 540			2 540			
133	M3-09	205,83	100	0,08			0,08			20 845	1 967			1 967			
134	M3-10	50	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
135	M3-11	446,67	150	0,1			0,1			21 534	2 540			2 540			
136	M3-12	45,83	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
137	M3-13	206,34	200	0,1				0,1		22 410	2 810				2 810		
138	M3-14	500	200	0,1			0,1			22 410	2 644			2 644			
139	M3-15	2,5	63	0,12	0,12					20 845	2 624	2 624					
140	M3-18	326,67	150	0,1					0,1	21 534	2 871					2 871	
141	M3-19	83,33	150	0,2	0,2					21 534	4 518	4 518					

20

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
142	M3-21	248,33	150	0,05					0,05	21 534	1 435					1 435	
143	M3-23	15	150	0,1				0,1		21 534	2 701				2 701		
144	M3-24	1,8	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
145	M3-26	1,8	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
146	M3-29	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
147	M3-30	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
148	M3-31	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
149	M3-32	1,5	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
150	M3-33	97,5	63	0,1			0,1			20 845	2 459			2 459			
151	M3-34	16,5	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
Планировочный район «Знаменское»																	
152	M4-01	597,5	200	0,1					0,1	22 410	2 987					2 987	
153	M4-02	578,33	200	0,1					0,1	22 410	2 987					2 987	
154	M4-03	15	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
155	M4-04	16,5	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
156	M4-05	8,25	63	0,15					0,15	20 845	4 168					4 168	
157	M4-08	8,25	63	0,35					0,35	20 845	9 726					9 726	
158	M4-09	16,5	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
159	M4-10	1,5	63	0,13					0,13	20 845	3 612					3 612	
160	M4-11	1,8	63	0,2					0,2	20 845	5 558					5 558	
161	M4-12	1,2	63	0,4					0,4	20 845	11 115					11 115	
162	M4-13	1,2	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
Планировочный район «Марата»																	
164	M5-01	0,9	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
165	M5-02	0,6	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
166	M5-03	0,9	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
167	M5-04	197,5	100	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
168	M5-05	100,83	100	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
169	M5-06	8,25	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					

21

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
170	M5-07	7	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
171	M5-08	8,25	63	0,05			0,05			20 845	1 230			1 230			
172	M5-09	0,9	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
173	M5-10	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
174	M5-11	1,8	63	0,35	0,35					20 845	7 653	7 653					
175	M5-12	1,8	63	0,4					0,4	20 845	11 115					11 115	
176	M5-13	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
177	M5-14	1,5	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
Планировочный район «Топкинский»																	
178	M6-01	83,33	150	0,1	0,1					21 534	2 259	2 259					
179	M6-02	234	200	0,18	0,18					22 410	4 231	4 231					
180	M6-03	83,33	100	0,1	0,1					20 845	2 187	2 187					
181	M6-04	141,67	100	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
182	M6-06	8	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
183	M6-07	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
184	M6-08	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
185	M6-09	1,8	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
Планировочный район «Падь Топка»																	
186	M7-01	16,5	63	0,2					0,2	20 845	5 558					5 558	
187	M7-02	6	63	0,15					0,15	20 845	4 168					4 168	
188	M7-03	16,5	63	0,3					0,3	20 845	8 337					8 337	
189	M7-04	0,9	63	0,3					0,3	20 845	8 337					8 337	
190	M7-05	1,8	63	0,3					0,3	20 845	8 337					8 337	
191	M7-06	1,8	63	0,15					0,15	20 845	4 168					4 168	
Планировочный район «Зеленый»																	
192	M8-01	1,2	63	0,65			0,65			20 845	15 985			15 985			
193	M8-02	1,8	63	0,65			0,65			20 845	15 985			15 985			
194	M8-03	1,5	63	0,6					0,6	20 845	16 673					16 673	

22

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диам- метр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	ОКТАБРЬСКИЙ ОКРУГ																
	Планировочный район «Солнечный- Чертугеевский»																
195	О1-03	551,67	300	0,2					0,2	24 329	6 487					6 487	
196	О1-04	176,67	100	0,09	0,09					20 845	1 968	1 968					
197	О1-05	398,33	150	0,08	0,08					21 534	1 807	1 807					
198	О1-07	580	225	0,18	0,18					22 850	4 315	4 315					
199	О1-09	90	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
200	О1-10	83,33	100	0,04		0,04				20 845	925		925				
201	О1-14	16,5	63	0,03		0,03				20 845	694		694				
202	О1-20	1,8	63	0,65					0,65	20 845	18 062					18 062	
203	О1-21	1,8	63	0,3					0,3	20 845	8 337					8 337	
	Планировочный район «Лисиха»																
204	О2-02	306,8	63	0,04	0,04					20 845	875	875					
205	О2-03		63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
206	О2-08		150	0,1					0,1	21 534	2 871					2 871	
207	О2-09		63	0,06					0,06	20 845	1 667					1 667	
208	О2-16		100	0,06					0,06	20 845	1 667					1 667	
209	О2-17		100	0,2					0,2	20 845	5 558					5 558	
210	О2-18		100	0,03					0,03	20 845	834					834	
211	О2-19		63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
212	О2-21		100	0,03					0,03	20 845	834					834	
213	О2-22		100	0,03					0,03	20 845	834					834	
214	О2-23		63	0,03					0,03	20 845	834					834	
215	О2-31	63	0,03					0,03	20 845	834					834		
216	О2-04	425,83	150	0,1					0,1	21 534	2 871					2 871	
217	О2-05	224,17	100	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
218	О2-06	21	63	0,07	0,07					20 845	1 531	1 531					
219	О2-10	115,83	63	0,045			0,045			20 845	1 107			1 107			

23

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
220	02-12	257,5	100	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
221	02-14	625	200	0,04			0,04			22 410	1 058			1 058			
222	02-20	225,83	100	0,05				0,05		20 845	1 307				1 307		
223	02-27	8,25	63	0,03			0,03			20 845	738			738			
224	02-32	21	63	0,03			0,03			20 845	738			738			
225	02-34	1,8	63	0,04					0,04	20 845	1 112					1 112	
Планировочный район «Парковый»																	
226	03-02	1,08	63	0,1				0,1		20 845	2 614				2 614		
227	03-04	0,6	63	0,3					0,3	20 845	8 337					8 337	
228	03-05	0,6	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
229	03-10	80,83	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
230	03-11		200	0,1				0,1		22 410	2 810				2 810		
231	03-24	1124,9	63	0,13				0,13		20 845	3 398				3 398		
232	03-12	51,67	63	0,12		0,12				20 845	2 776		2 776				
233	03-14	64,17	63	0,22			0,22			20 845	5 410			5 410			
234	03-15	330,83	150	0,1				0,1		21 534	2 701				2 701		
235	03-16	115,83	63	0,1			0,1			20 845	2 459			2 459			
236	03-17	78,33	63	0,13					0,13	20 845	3 612					3 612	
237	03-19	243,33	100	0,1				0,1		20 845	2 614				2 614		
238	03-20	137,5	100	0,08	0,08					20 845	1 749	1 749					
239	03-21	88,33	100	0,12		0,12				20 845	2 776		2 776				
240	03-22	16,5	63	0,1		0,1				20 845	2 313		2 313				
241	03-27	1,8	63	0,3					0,3	20 845	8 337					8 337	
242	03-28	1,8	63	0,4					0,4	20 845	11 115					11 115	
243	03-29	183,33	200	0,3					0,3	22 410	8 962					8 962	
Планировочный район «Нагорная часть»																	
244	04-01	0,9	63	0,06	0,06					20 845	1 312	1 312					
245	04-02	1,08	63	0,08		0,08				20 845	1 851		1 851				

24

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
246	04-03	0,96	63	0,03	0,03					20 845	656	656					
247	04-05	398,33	150	0,04				0,04		21 534	1 080				1 080		
248	04-06	114,17	63	0,15					0,15	20 845	4 168					4 168	
249	04-09	106,67	63	0,15	0,15					20 845	3 280	3 280					
250	04-12	28,33	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
251	04-13	239,17	100	0,15					0,15	20 845	4 168					4 168	
252	04-14	113,33	63	0,07			0,07			20 845	1 721			1 721			
253	04-15	9	63	0,05				0,05		20 845	1 307				1 307		
254	04-18	10,5	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
255	04-19	16,8	63	0,04	0,04					20 845	875	875					
256	04-20	1,38	63	0,03		0,03				20 845	694		694				
Планировочный район «ИВАИИ»																	
257	05-02	0,9	63	0,8					0,8	20 845	22 231					22 231	
258	05-03	0,6	63	0,06					0,06	20 845	1 667					1 667	
259	05-04	1,2	63	0,07					0,07	20 845	1 945					1 945	
260	05-05	1,14	63	0,08					0,08	20 845	2 223					2 223	
261	05-06	0,9	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
262	05-08	144,17	100	0,02					0,02	20 845	556					556	
263	05-09	83,33	200	0,05		0,05				22 410	1 244		1 244				
264	05-10	111,67	63	0,02					0,02	20 845	556					556	
265	05-11	67,5	63	0,02					0,02	20 845	556					556	
266	05-12	28,33	63	0,02					0,02	20 845	556					556	
267	05-14	150	100	0,05		0,05				20 845	1 157		1 157				
268	05-15	157,5	63	0,03	0,03					20 845	656	656					
269	05-16	83,33	100	0,03		0,03				20 845	694		694				
270	05-18	213,33	100	0,03					0,03	20 845	834					834	
271	05-19	128,33	63	0,02		0,02				20 845	463		463				
272	05-20	106,67	63	0,03				0,03		20 845	784				784		
273	05-24	154,17	100	0,08		0,08				20 845	1 851		1 851				

25

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, мЗ в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Прим.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
274	О5-25	488,33	150	0,06	0,06					21 534	1 355	1 355					
275	О5-26	430	150	0,03	0,03					21 534	678	678					
276	О5-32	130,83	63	0,07		0,07				20 845	1 619		1 619				
277	О5-33	24,17	63	0,1					0,1	20 845	2 779					2 779	
278	О5-34	169,17	100	0,04					0,04	20 845	1 112					1 112	
279	в границах ул. Пискунова, Ядринцева, Красноярская	880	300	0,1	0,05	0,05				24 329	2 626	1 276	1 350				
280	О5-38	83,33	150	0,03					0,03	21 534	861					861	
281	О5-39	67,5	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
282	О5-40	18	63	0,06				0,06		20 845	1 568				1 568		
283	О5-42	12,5	63	0,09	0,09					20 845	1 968	1 968					
284	О5-44	8,25	63	0,04		0,04				20 845	925		925				
285	О5-46	10,88	63	0,04	0,04					20 845	875	875					
286	О5-47	10,88	63	0,12	0,12					20 845	2 624	2 624					
287	О5-48	9	63	0,05					0,05	20 845	1 389					1 389	
288	О5-52	1,8	63	0,06		0,06				20 845	1 388		1 388				
Планировочный район «Копай»																	
289	О7-01	153,33	63	0,05	0,05					20 845	1 093	1 093					
290	О7-02	1,8	63	0,05		0,05				20 845	1 157		1 157				
Частный сектор г. Иркутска																	
291	жилые дома частного сектора	163	63	1,5	0	0,4	0,4	0,4	0,3	20 845	37 884		9 254	9 837	10 457	8 337	
		41199,44		33,6	7,14	2,88	6,04	2,09	15,45		872 665	158 221	69 277	150 872	56 120	438 176	

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

Таблица 9

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок подключения
1	2-я Аларская, 45	0,2688	2017-2020 г.г.
2	2-я Аларская, 61	0,1992	2017-2020 г.г.
3	2-я Аларская, 63	0,2952	2017-2020 г.г.
4	2-я Железнодорожная, 52	0,384	2017-2020 г.г.
5	2-я Железнодорожная, 54	0,0984	2017-2020 г.г.
6	2-я Железнодорожная, 54-3	0,396	2017-2020 г.г.
7	5-я Железнодорожная, 66	0,1992	2017-2020 г.г.
8	1-я Карьерная, 20	0,0984	2017-2020 г.г.
9	1-я Ключевая 55/1	0,0984	2017-2020 г.г.
10	1-я Ключевая 57	0,0984	2017-2020 г.г.
11	1-я Ключевая, 11	0,384	2017-2020 г.г.
12	1-я Ключевая, 8	0,1272	2017-2020 г.г.
13	1-я Кировская, 39-5	0,492	2017-2020 г.г.
14	3-я Кировская, 27	0,396	2017-2020 г.г.
15	3-я Кировская, 28	0,0984	2017-2020 г.г.
16	5-я Кировская, 23	0,0984	2017-2020 г.г.
17	5-я Кировская, 53	0,1992	2017-2020 г.г.
18	6-я Кировская (Жуланова Ю.В.)	1,0752	2017-2020 г.г.
19	6-я Кировская, 2а	0,8088	2017-2020 г.г.
20	7-я Кировская, 13	0,0984	2017-2020 г.г.
21	3-я Летчиков (Врублевская В.С.)	0,1272	2017-2020 г.г.
22	6-я Летчиков, 1	0,0984	2017-2020 г.г.
23	6-я Линия, 14	0,612	2017-2020 г.г.
24	2-я Северная, 11	0,0984	2017-2020 г.г.
25	2-й Советский пер. 21	0,2688	2017-2020 г.г.
26	3-й Советский пер. 3	0,0984	2017-2020 г.г.
27	4-й Советский пер. 15	0,396	2017-2020 г.г.
28	9-й Советский пер. 26	0,7944	2017-2020 г.г.
29	12-й Советский пер. 8	0,0984	2017-2020 г.г.
30	17-й Советский пер. 52	0,5952	2017-2020 г.г.
31	6-я Советская, 27	0,2976	2017-2020 г.г.
32	Аларская, 6	0,2688	2017-2020 г.г.
33	Алтайская, 11	0,2688	2017-2020 г.г.
34	Алтайская, 19	0,396	2017-2020 г.г.
35	Алтайская 11	0,4968	2017-2020 г.г.
36	Аргунова 12/1	0,396	2017-2020 г.г.
37	Баррикад, 145/2 кв. 1	0,1272	2017-2020 г.г.
38	Берег Ангара, 14	0,2568	2017-2020 г.г.
39	Берег Ангара, 4	0,0984	2017-2020 г.г.
40	ул. Берёзовая Роша, 48а	0,2976	2017-2020 г.г.
41	Бийская, 15	0,1272	2017-2020 г.г.
42	Владимирского, 119	0,396	2017-2020 г.г.
43	Владимирского, 136	0,3072	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок поглотения
44	Владимирского, 18	0,2976	2017-2020 г.г.
45	Владимирского, 32	0,1992	2017-2020 г.г.
46	Владимирского, 34	0,0984	2017-2020 г.г.
47	Владимирского, 93	0	2017-2020 г.г.
48	Волгоградская, 13	0,2976	2017-2020 г.г.
49	Волгоградская, 62	0,396	2017-2020 г.г.
50	Володарская, 17-2	0,4968	2017-2020 г.г.
51	Г. Успенского, 45 а	0,3072	2017-2020 г.г.
52	ул. Гайдара, 16	0,384	2017-2020 г.г.
53	ул. Гайдара, 21а	1,08	2017-2020 г.г.
54	ул. Гайдара, 24	0,4968	2017-2020 г.г.
55	ул. Гайдара, 26	0,396	2017-2020 г.г.
56	Генерала Доватора, 2	10,8	2017-2020 г.г.
57	Госпитальная, 37	0,2976	2017-2020 г.г.
58	Грязнова 28, кв. 4	0,2976	2017-2020 г.г.
59	Грязнова 44	0,0984	2017-2020 г.г.
60	Д. Донского 5	0,2976	2017-2020 г.г.
61	Д. Событий, 38 кв 4	0,0984	2017-2020 г.г.
62	Дежнева, 6	0,396	2017-2020 г.г.
63	Дежневина, 21	0,0984	2017-2020 г.г.
64	Дорожная, 16	0,4968	2017-2020 г.г.
65	Дружбы, 37	0,2976	2017-2020 г.г.
66	Дружбы, 51/1	0,0984	2017-2020 г.г.
67	Дружбы, 70	0,1992	2017-2020 г.г.
68	Енисейская (Анопинская О.И.)	0,2688	2017-2020 г.г.
69	Енисейская 14-3	0,1272	2017-2020 г.г.
70	Желбова 29, кв.4	0,0984	2017-2020 г.г.
71	З. Космодемьянской, 27	0,2952	2017-2020 г.г.
72	Ипподромная 19	0,396	2017-2020 г.г.
73	Ипподромная 25 в	0,1992	2017-2020 г.г.
74	Ипподромная, 11 6	0,2976	2017-2020 г.г.
75	Ипподромная, 14 6	0,4968	2017-2020 г.г.
76	Ипподромная, 16 6	0,2976	2017-2020 г.г.
77	Ипподромная, 16 6	0,396	2017-2020 г.г.
78	Каменная 13	0,2976	2017-2020 г.г.
79	Камышовая (Темерева Е.М.)	0,0984	2017-2020 г.г.
80	Карельская 13 а	0,1992	2017-2020 г.г.
81	Карпинская 89, кв. 26	0,0984	2017-2020 г.г.
82	Каховского, 3	0,396	2017-2020 г.г.
83	Каучгская, 31	0,0984	2017-2020 г.г.
84	Каучгская, 31/3	0,396	2017-2020 г.г.
85	Каштаковская, 31	0,0984	2017-2020 г.г.
86	Кемеровская (Чувашева А.Б.)	0,1992	2017-2020 г.г.
87	Кемеровская 41	0,2976	2017-2020 г.г.
88	Кемеровская, 5	0,0984	2017-2020 г.г.
89	Киренская 24	0,4968	2017-2020 г.г.
90	Кирпичная, 197	0,2688	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок поглотения
91	Клары Цеткин, 18	0,1272	2017-2020 г.г.
92	Кордонная, 8	0,0984	2017-2020 г.г.
93	Красноказачья, 21/4-2	0,1992	2017-2020 г.г.
94	Красноярская, 9	0,2688	2017-2020 г.г.
95	Кропоткина 14	0,2976	2017-2020 г.г.
96	Курганская 30/1	0,2688	2017-2020 г.г.
97	Курганская 43 е	0,2688	2017-2020 г.г.
98	Курганская, 27	0,396	2017-2020 г.г.
99	Курортная, 16	0,0984	2017-2020 г.г.
100	Курочкина 47	0,1992	2017-2020 г.г.
101	Кузцова, 18	0,54	2017-2020 г.г.
102	Кузцова, 6	0,384	2017-2020 г.г.
103	Кузцова, 8	0,4968	2017-2020 г.г.
104	Л. Украинки, 42	0,2568	2017-2020 г.г.
105	Ленинградская, 12	0,0984	2017-2020 г.г.
106	Ленинградская, 25	0,6384	2017-2020 г.г.
107	Ленинградская, 3	0,1272	2017-2020 г.г.
108	Ленинградская, 3а	0,1992	2017-2020 г.г.
109	Ленинградская, 41	0,3072	2017-2020 г.г.
110	Ленинградская, 41	0,5112	2017-2020 г.г.
111	Ленинградская, 86	0,264	2017-2020 г.г.
112	ул. Лесная, 12	0,0984	2017-2020 г.г.
113	ул. Лесная, 124	0,1272	2017-2020 г.г.
114	ул. Лесная, 59	0,396	2017-2020 г.г.
115	мкр. Лесной (Менченко Ю.Ф.)	0,1272	2017-2020 г.г.
116	мкр. Лесной (Широкова О.Ю.)	0,0984	2017-2020 г.г.
117	мкр. Лесной (Шоткинов А.Д.)	0,2688	2017-2020 г.г.
118	мкр. Лесной (Мищенко Е.Р.)	0,0984	2017-2020 г.г.
119	мкр. Лесной, Александровская 2	0,396	2017-2020 г.г.
120	мкр. Лесной, Александровская 3	0,4968	2017-2020 г.г.
121	мкр. Лесной, Бабрская 11	0,0984	2017-2020 г.г.
122	мкр. Лесной, Бабрская 3	0,1992	2017-2020 г.г.
123	мкр. Лесной, Бетовская 29	0,0984	2017-2020 г.г.
124	мкр. Лесной, Бетовская 3	0,1272	2017-2020 г.г.
125	мкр. Лесной, Весенняя 11	0,396	2017-2020 г.г.
126	мкр. Лесной, Весенняя 2	0,2568	2017-2020 г.г.
127	мкр. Лесной, Весенняя 7	0,3072	2017-2020 г.г.
128	мкр. Лесной, Волыная 6 а	0,2568	2017-2020 г.г.
129	мкр. Лесной, Губернаторская 24	0,1272	2017-2020 г.г.
130	мкр. Лесной, Добрая 40	0,2976	2017-2020 г.г.
131	мкр. Лесной, Дороговицкая, 6	0,5112	2017-2020 г.г.
132	мкр. Лесной, Дороговицкая 52	0,2976	2017-2020 г.г.
133	мкр. Лесной, Дороговицкая 82	0,4968	2017-2020 г.г.
134	мкр. Лесной, Пежемского 63	0,1992	2017-2020 г.г.
135	мкр. Лесной, пер. Бережковский 2	0,2688	2017-2020 г.г.
136	мкр. Лесной, пер. Житный 14	0,396	2017-2020 г.г.
137	мкр. Лесной, пер. Житный 15	0,2976	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок полномочения
138	мкр. Лесной, пер. Заря 3	0,3072	2017-2020 г.г.
139	мкр. Лесной, пер. Казачий 2	0,0984	2017-2020 г.г.
140	мкр. Лесной, пер. Лехотный 5	0,1272	2017-2020 г.г.
141	мкр. Лесной, пер. Страстной 1	0,2688	2017-2020 г.г.
142	мкр. Лесной, Покровская 24	0,396	2017-2020 г.г.
143	мкр. Лесной, Покровская 4	0,2976	2017-2020 г.г.
144	мкр. Лесной, пр. Искринский 2	0,0984	2017-2020 г.г.
145	мкр. Лесной, пр. Проходной 31	0,0984	2017-2020 г.г.
146	мкр. Лесной, пр. Ясный 3	0,0984	2017-2020 г.г.
147	мкр. Лесной, Преображенская 13	0,0984	2017-2020 г.г.
148	мкр. Лесной, Преображенская 26	0,2976	2017-2020 г.г.
149	мкр. Лесной, Преображенская 45	0,2976	2017-2020 г.г.
150	мкр. Лесной, Преображенская 47	0,0984	2017-2020 г.г.
151	мкр. Лесной, Преображенская 59	0,1272	2017-2020 г.г.
152	мкр. Лесной, Просторная 60	0,1992	2017-2020 г.г.
153	мкр. Лесной, Просторная 40	0,2688	2017-2020 г.г.
154	мкр. Лесной, Самотечная 3	0,1992	2017-2020 г.г.
155	мкр. Лесной, Тунгусская 7	0,1272	2017-2020 г.г.
156	мкр. Лесной, Добрая 25	0,0984	2017-2020 г.г.
157	мкр. Лесной, Пр. Проходной 27 а	0,0984	2017-2020 г.г.
158	мкр. Лесной, Пр. Проходной 27 а	0,0984	2017-2020 г.г.
159	Добачевского 2	0,8088	2017-2020 г.г.
160	Домоусова 40	0,1992	2017-2020 г.г.
161	М. Ульяновой, 2	0,1992	2017-2020 г.г.
162	Мало-Якутская 11	0,4968	2017-2020 г.г.
163	Мало-Якутская 6	0,1992	2017-2020 г.г.
164	Мамина-Сибиряка, 82	0,5112	2017-2020 г.г.
165	Матросская, 6	0,0984	2017-2020 г.г.
166	Мететская, 6	0,1272	2017-2020 г.г.
167	Медведева 25	0,1992	2017-2020 г.г.
168	Минская 20	0,2976	2017-2020 г.г.
169	Мишурина 12	0,4968	2017-2020 г.г.
170	Мишурина 14	0,0984	2017-2020 г.г.
171	мкр. Искра, Солнечная 13	0,1272	2017-2020 г.г.
172	мкр. Искра, Строителей	0,2952	2017-2020 г.г.
173	м-н Университетский, 33а	0	2017-2020 г.г.
174	Молчанова-Сибирского 11	0,4968	2017-2020 г.г.
175	Молчанова-Сибирского 7	0,1992	2017-2020 г.г.
176	Николаева 9/3 кв. 12	0,2352	2017-2020 г.г.
177	Николаева 9/3 кв. 19	0,1656	2017-2020 г.г.
178	Николаева 9/3 кв. 23	0,2568	2017-2020 г.г.
179	Николаева 9/3 кв. 8	0,1272	2017-2020 г.г.
180	Николаева 9/3, кв. 16	0,2976	2017-2020 г.г.
181	Николаева 9/3, кв. 9	0,1272	2017-2020 г.г.
182	Новгородская, 31	0,2976	2017-2020 г.г.
183	Новикова-Прибоя, 1	0,1272	2017-2020 г.г.
184	Новикова-Прибоя, 2	0,6384	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок полномочия
185	Новикова-Прибоя, 7	0,0984	2017-2020 г.г.
186	Огородная, 2 а	0,696	2017-2020 г.г.
187	Ожуглевского, 52	0,2976	2017-2020 г.г.
188	Орджоникидзе, 3	0,0984	2017-2020 г.г.
189	Орджоникидзе, 46	0,2688	2017-2020 г.г.
190	Орловская, 7	0,0984	2017-2020 г.г.
191	Освобождения	0,396	2017-2020 г.г.
192	Освобождения, 155	0,2688	2017-2020 г.г.
193	Освобождения, 159	0,1992	2017-2020 г.г.
194	Освобождения, 35	0,1272	2017-2020 г.г.
195	Освобождения, 78	0,2976	2017-2020 г.г.
196	Освобождения, 98	0,2976	2017-2020 г.г.
197	Парникова, 5-7	0,2976	2017-2020 г.г.
198	пер. 2-й Заводской, 5	0,5952	2017-2020 г.г.
199	пер. 4-й Заводской, 15	0,1992	2017-2020 г.г.
200	пер. 4-й Заводской, 16	0,2688	2017-2020 г.г.
201	пер. 4-й Заводской, 7	0,0984	2017-2020 г.г.
202	пер. Журавлева, 2	0,2976	2017-2020 г.г.
203	пер. Каспийский, 1	0,1272	2017-2020 г.г.
204	пер. Каспийский, 3	0,2976	2017-2020 г.г.
205	пер. Каспийский, 5	0,1992	2017-2020 г.г.
206	пер. Минусинский, 14	0,396	2017-2020 г.г.
207	пер. Октябрьский 54	0,2976	2017-2020 г.г.
208	пер. Октябрьский, 28	0,5112	2017-2020 г.г.
209	пер. Октябрьский, 29	0,2688	2017-2020 г.г.
210	пер. Октябрьский, 47	0,0984	2017-2020 г.г.
211	проезд Стуковский, 10	0,1992	2017-2020 г.г.
212	проезд Стуковский, 6	0	2017-2020 г.г.
213	Первомайская (Дроздов И.А.)	0,3072	2017-2020 г.г.
214	Первомайская 65	0,5952	2017-2020 г.г.
215	Пискунова 22	0,2688	2017-2020 г.г.
216	Пожарского, 7	0,2976	2017-2020 г.г.
217	Полтавская, 49	0,1992	2017-2020 г.г.
218	Полтавская, 51	0,3072	2017-2020 г.г.
219	Поларная, 139 а	0,0984	2017-2020 г.г.
220	Потанина 6-8	0,2976	2017-2020 г.г.
221	Почтамтская, 11	0,54	2017-2020 г.г.
222	проезд Гайдара, 14	0,0984	2017-2020 г.г.
223	проезд Димитрова, 9	0,1992	2017-2020 г.г.
224	проезд Капшаковский, 39 а	0,2688	2017-2020 г.г.
225	проезд Конечный, 10	0,0396	2017-2020 г.г.
226	проезд Конечный, 14	0,1992	2017-2020 г.г.
227	проезд Лаптевых, 11	0,2688	2017-2020 г.г.
228	проезд Луначный, 23	0,1176	2017-2020 г.г.
229	проезд Луначный, 33	0,2976	2017-2020 г.г.
230	проезд Удinsky, 4	0,696	2017-2020 г.г.
231	Пржевальского 120	0,0984	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок окончания
232	Пржевальского 80	0,0984	2017-2020 г.г.
233	Пржевальского, 66	0,2688	2017-2020 г.г.
234	Пришина (Дубровный В.А.)	0,2688	2017-2020 г.г.
235	Пиленчатая 32/1	0,2976	2017-2020 г.г.
236	Пиленчатая Паль 30	0,2976	2017-2020 г.г.
237	Р. Крестыанская 127	0	2017-2020 г.г.
238	Р. Крестыанская, 130	0	2017-2020 г.г.
239	Рабочая 12, кв. 3	0,1992	2017-2020 г.г.
240	Радищева 156	0,1272	2017-2020 г.г.
241	Радищева 176	0,0984	2017-2020 г.г.
242	Радищева 66	0	2017-2020 г.г.
243	Радищева 78, кв. 2	0,1176	2017-2020 г.г.
244	Речная, 27	0,1992	2017-2020 г.г.
245	С. Ковалевской, 12	0,2976	2017-2020 г.г.
246	Сапёрная, 41	0,0984	2017-2020 г.г.
247	Сапёрная, 47	0,0984	2017-2020 г.г.
248	Сарафановская, 42	0,1992	2017-2020 г.г.
249	Свободы, 24	0,0984	2017-2020 г.г.
250	Свободы, 37/1	0,0984	2017-2020 г.г.
251	Свободы, 5	0,2976	2017-2020 г.г.
252	Севастопольская 24	0	2017-2020 г.г.
253	Севастопольская 35	0,0984	2017-2020 г.г.
254	Северная 105	0,1992	2017-2020 г.г.
255	Северная 51 а	0,0984	2017-2020 г.г.
256	Северная 77	0,7944	2017-2020 г.г.
257	Северная, 57	0,1992	2017-2020 г.г.
258	Селитённая 19	0,2976	2017-2020 г.г.
259	Серафимовича, 1Б	0,396	2017-2020 г.г.
260	София Ковалевской, 50/1	0,0984	2017-2020 г.г.
261	Спартакоская, 22-1	0,2568	2017-2020 г.г.
262	Таманская, 12	0,2976	2017-2020 г.г.
263	Тельмана 120	0,54	2017-2020 г.г.
264	Тракторная, 68	0,0984	2017-2020 г.г.
265	Трудовая 66-1	0,5952	2017-2020 г.г.
266	Тулеская (Ильина Л.И.)	0,0984	2017-2020 г.г.
267	Туртенева, 16	0,1272	2017-2020 г.г.
268	ул. 3-я Огородная, 17	0	2017-2020 г.г.
269	ул. Ипподромная, 3а	0	2017-2020 г.г.
270	ул. Щедрина, 32	0	2017-2020 г.г.
271	Ф. Энгельса 24-1	0,396	2017-2020 г.г.
272	Ф. Энгельса 46а	0,696	2017-2020 г.г.
273	Флотская, 17	0,0984	2017-2020 г.г.
274	Флотская, 25	0,1992	2017-2020 г.г.
275	Флотская, 27	0,2568	2017-2020 г.г.
276	Флотская, 33	0,696	2017-2020 г.г.
277	Флотская, 39	0,2976	2017-2020 г.г.
278	Флотская, 40а	0,1992	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок окончания
279	Флотская, 58	0,396	2017-2020 г.г.
280	Фрунзе 15	0,0984	2017-2020 г.г.
281	Фрунзе 8	0,1992	2017-2020 г.г.
282	Чапаева 41-43	0,0984	2017-2020 г.г.
283	Чапаева 88	0,0984	2017-2020 г.г.
284	Чапаева 88	0,0984	2017-2020 г.г.
285	Чапаева 88	0,0984	2017-2020 г.г.
286	Шевцова 64/1	0,0984	2017-2020 г.г.
287	Шевцова 70	0,1272	2017-2020 г.г.
288	Шевченко, 10	0,8088	2017-2020 г.г.
289	Шевченко, 11	0,2976	2017-2020 г.г.
290	Шевченко, 13	0,2688	2017-2020 г.г.
291	Шевченко, 14	0,1272	2017-2020 г.г.
292	Шевченко, 18	0,5112	2017-2020 г.г.
293	Шевченко, 19	0,396	2017-2020 г.г.
294	Шевченко, 33	0,396	2017-2020 г.г.
295	Шевченко, 45	0,384	2017-2020 г.г.
296	Шевченко, 46	0,2976	2017-2020 г.г.
297	Шевченко, 50	0,6384	2017-2020 г.г.
298	Шевченко, 53а	0,0984	2017-2020 г.г.
299	Шевченко, 59	0,0984	2017-2020 г.г.
300	Шевченко, 60а	0,2976	2017-2020 г.г.
301	Шевченко, 33	0,1992	2017-2020 г.г.
302	Шмидта 11	0,396	2017-2020 г.г.
303	Шербакова 76	0,8088	2017-2020 г.г.
304	Я. Купалы, 15	0,0984	2017-2020 г.г.
305	Ярославского, 106/1	0,2976	2017-2020 г.г.
306	Ярославского, 208	0,0984	2017-2020 г.г.
Свердловский район			
СНТ «Берёзка» (гребёвка строителя ВНС)			
307	СНТ Берёзка, ул. Вишнева, 2	0,1272	2017-2020 г.г.
308	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 9	0,1272	2017-2020 г.г.
309	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 26	0,1272	2017-2020 г.г.
310	СНТ Берёзка, Минурин ул. 49	0,288	2017-2020 г.г.
311	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 21	0,0049	2017-2020 г.г.
312	СНТ Берёзка, Восточная ул. 14	0,1272	2017-2020 г.г.
313	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 65	0,1272	2017-2020 г.г.
314	СНТ Берёзка, Южная, 10	0,1272	2017-2020 г.г.
315	СНТ Берёзка, Весенняя, 12	0,1272	2017-2020 г.г.
316	СНТ Берёзка, ул. Ролиникова, 11	0,1272	2017-2020 г.г.
317	СНТ Берёзка ул. Вишнева, 79	0,1272	2017-2020 г.г.
318	СНТ Берёзка, ул. Вишнева, 93	0,1272	2017-2020 г.г.
319	СНТ Берёзка, ул. Юбилейная, 24	0,1272	2017-2020 г.г.
320	СНТ Берёзка, ул. Весенняя, 72	0,288	2017-2020 г.г.
321	СНТ Берёзка, Восточная, 9	0,1272	2017-2020 г.г.
322	СНТ Берёзка, ул. Черемушки, 53	0,1272	2017-2020 г.г.
323	СНТ Берёзка, ул. Минурин, 2	0,1272	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок подключения
324	СНТ Берёзка, Минурин ул. 33	0,1272	2017-2020 г.г.
325	СНТ Берёзка, ул. Ролиникова, 6	0,1272	2017-2020 г.г.
326	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 14	0,288	2017-2020 г.г.
327	СНТ Берёзка, ул. Черемушки, 9	0,1272	2017-2020 г.г.
328	СНТ Берёзка, Лесная ул. 37	0,1272	2017-2020 г.г.
329	СНТ Берёзка, ул. Минурин, 23	0,1272	2017-2020 г.г.
330	СНТ Берёзка, Восточная ул. 7	0,1272	2017-2020 г.г.
331	СНТ Берёзка, ул. Вишнева, 6	0,1272	2017-2020 г.г.
332	СНТ Берёзка, ул. Минурин, 75	0,1272	2017-2020 г.г.
333	СНТ Берёзка, ул. Восточная, 6	0,1272	2017-2020 г.г.
334	СНТ Берёзка, ул. Лесная, 2	0,1272	2017-2020 г.г.
335	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 19	0,1272	2017-2020 г.г.
336	СНТ Берёзка, ул. Лесная, 5	0,1272	2017-2020 г.г.
337	СНТ Берёзка, Минурин ул. 73	0,1272	2017-2020 г.г.
338	СНТ Берёзка, ул. Черемушки, 21	0,1272	2017-2020 г.г.
339	СНТ Берёзка, ул. Лесная, 55	0,1272	2017-2020 г.г.
340	СНТ Берёзка, Весенняя, 28	0,1272	2017-2020 г.г.
341	СНТ Берёзка, Минурин, 36	0,12	2017-2020 г.г.
342	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 18	0,1272	2017-2020 г.г.
343	СНТ Берёзка, ул. Минурин, 35	0,1272	2017-2020 г.г.
344	СНТ Берёзка, ул. Юбилейная, 68	0,1272	2017-2020 г.г.
345	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 71	0,1272	2017-2020 г.г.
346	СНТ Берёзка, ул. Юбилейная, 65	0,1272	2017-2020 г.г.
347	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 34	0,1272	2017-2020 г.г.
348	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 19 а	0,1272	2017-2020 г.г.
349	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 66	0,1272	2017-2020 г.г.
350	СНТ Берёзка, Лесная ул. 59	0,1272	2017-2020 г.г.
351	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 41	0,1272	2017-2020 г.г.
352	СНТ Берёзка, ул. Весенняя, 61	0,1272	2017-2020 г.г.
353	СНТ Берёзка, ул. Весенняя, 100	0,1272	2017-2020 г.г.
354	СНТ Берёзка, ул. Вишнева, 77а	0,1272	2017-2020 г.г.
355	СНТ Берёзка, ул. Вишнева, 91	0,1272	2017-2020 г.г.
356	СНТ Берёзка, ул. Лесная, 35	0,1272	2017-2020 г.г.
357	СНТ Берёзка, Восточная ул. 34	0,1272	2017-2020 г.г.
358	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 103	0,1272	2017-2020 г.г.
359	СНТ Берёзка, Кожная ул. 20	0,1272	2017-2020 г.г.
360	СНТ Берёзка, Восточная ул. 63	0,1272	2017-2020 г.г.
361	СНТ Берёзка, Минурин ул. 37	0,1272	2017-2020 г.г.
362	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 77	0,1272	2017-2020 г.г.
363	СНТ Берёзка, Минурин ул. 19	0,1272	2017-2020 г.г.
364	СНТ Берёзка, Минурин ул. 17	0,1272	2017-2020 г.г.
365	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 6, а	0,1272	2017-2020 г.г.
366	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 7	0,1272	2017-2020 г.г.
367	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 21	0,1272	2017-2020 г.г.
368	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 23	0,1272	2017-2020 г.г.
369	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 67	0,1272	2017-2020 г.г.
370	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 9	0,1272	2017-2020 г.г.

34

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок подключения
371	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 73	0,1272	2017-2020 г.г.
372	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 38	0,6245	2017-2020 г.г.
373	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 59	0,1272	2017-2020 г.г.
374	СНТ Берёзка, Лесная ул. 21	0,1272	2017-2020 г.г.
375	СНТ Берёзка, Восточная ул. 61	0,1272	2017-2020 г.г.
376	СНТ Берёзка, Минурин ул. 32	0,312	2017-2020 г.г.
377	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 38	0,1272	2017-2020 г.г.
378	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 71	0,1272	2017-2020 г.г.
379	СНТ Берёзка, Минурин ул. 30	0,288	2017-2020 г.г.
380	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 104	0,312	2017-2020 г.г.
381	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 25	0,1272	2017-2020 г.г.
382	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 23а	0,1272	2017-2020 г.г.
383	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 23	0,1272	2017-2020 г.г.
384	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 13	0,1272	2017-2020 г.г.
385	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 3	0,624	2017-2020 г.г.
386	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 35	0,576	2017-2020 г.г.
387	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 58	0,1272	2017-2020 г.г.
388	СНТ Берёзка, Восточная ул. 43	0,1272	2017-2020 г.г.
389	СНТ Берёзка, Восточная ул. 56	0,1272	2017-2020 г.г.
390	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 11	0,1272	2017-2020 г.г.
391	СНТ Берёзка, Лесная ул. 24	0,1272	2017-2020 г.г.
392	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 79	0,1272	2017-2020 г.г.
393	СНТ Берёзка, Восточная ул. 23	0,1272	2017-2020 г.г.
394	СНТ Берёзка, Минурин ул. 56	0,312	2017-2020 г.г.
395	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 76	0,1272	2017-2020 г.г.
396	СНТ Берёзка, Лесная ул. 3	0,1272	2017-2020 г.г.
397	СНТ Берёзка, Лесная ул. 46	0,1272	2017-2020 г.г.
398	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 47	0,1272	2017-2020 г.г.
399	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 4а	0,1272	2017-2020 г.г.
400	СНТ Берёзка, Восточная ул. 60	0,1272	2017-2020 г.г.
401	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 75	0,1272	2017-2020 г.г.
402	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 25	0,624	2017-2020 г.г.
403	СНТ Берёзка, Лесная ул. 26	0,1272	2017-2020 г.г.
404	СНТ Берёзка, Восточная ул. 21	0,1272	2017-2020 г.г.
405	СНТ Берёзка, Лесная ул. 17	0,1272	2017-2020 г.г.
406	СНТ Берёзка, Восточная ул. 10	0,1272	2017-2020 г.г.
407	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 47	0,1272	2017-2020 г.г.
408	СНТ Берёзка, Восточная ул. 37а	0,1272	2017-2020 г.г.
409	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 3	0,1272	2017-2020 г.г.
410	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 85	0,1272	2017-2020 г.г.
411	СНТ Берёзка-1, Восточная, 31	0,1272	2017-2020 г.г.
412	СНТ Берёзка, Лесная ул. 27	0,1272	2017-2020 г.г.
413	СНТ Берёзка, Ролиникова ул. 10	0,1272	2017-2020 г.г.
414	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 78	0,1272	2017-2020 г.г.
415	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 83	0,1272	2017-2020 г.г.
416	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 69	0,1272	2017-2020 г.г.
417	СНТ Берёзка (Филь ЛП)	0,1272	2017-2020 г.г.

34

35

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок поключения
418	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 22	0,1272	2017-2020 г.г.
419	СНТ Берёзка, Лесная ул. 1 А	0,1272	2017-2020 г.г.
420	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 66	0,1272	2017-2020 г.г.
421	СНТ Берёзка, Минчурина ул. 15	0,1272	2017-2020 г.г.
422	СНТ Берёзка, Лесная ул. 28	0,1272	2017-2020 г.г.
423	СНТ Берёзка, Лесная ул. 30	0,1272	2017-2020 г.г.
424	СНТ Берёзка, Черемушки ул. 31	0,1272	2017-2020 г.г.
425	СНТ Берёзка, Вишневая ул. 81	0,1272	2017-2020 г.г.
426	СНТ Берёзка, Минчурина ул. 68	0,312	2017-2020 г.г.
427	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 45	0,1272	2017-2020 г.г.
428	СНТ Берёзка, Лесная ул. 19	0,1272	2017-2020 г.г.
429	СНТ Берёзка, Лесная ул. 45	0,1272	2017-2020 г.г.
430	СНТ Берёзка, Лесная ул. 14	0,1272	2017-2020 г.г.
431	СНТ Берёзка, Лесная ул. 41	0,1272	2017-2020 г.г.
432	СНТ Берёзка, Минчурина ул. 24а	0,1272	2017-2020 г.г.
433	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 32	0,1272	2017-2020 г.г.
434	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 50	0,1272	2017-2020 г.г.
435	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 82	0,1272	2017-2020 г.г.
436	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 68	0,1272	2017-2020 г.г.
437	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 84	0,1272	2017-2020 г.г.
438	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 65	0,1272	2017-2020 г.г.
439	СНТ Берёзка, Минчурина ул. 48	0,1272	2017-2020 г.г.
440	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 25	0,1272	2017-2020 г.г.
441	СНТ Берёзка, Минчурина ул. 4	0,1272	2017-2020 г.г.
442	СНТ Берёзка, Вишнева ул. 99	0,1272	2017-2020 г.г.
443	СНТ Берёзка, Лесная ул. 58а	0,1272	2017-2020 г.г.
444	СНТ Берёзка, Восточная ул. 65	0,1272	2017-2020 г.г.
445	СНТ Берёзка, Весенняя ул. 101	0,1272	2017-2020 г.г.
446	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 42	0,1272	2017-2020 г.г.
447	СНТ Берёзка, Юбилейная ул. 44	0,1272	2017-2020 г.г.
	СНТ «Пенсионер»		2017-2020 г.г.
448	СНТ «Им. В. Дубинина», ул. Ветеранов, 71	0,1272	2017-2020 г.г.
449	СНТ «им. В. Дубинина» ул. Ветеранов, 65	0,1272	2017-2020 г.г.
450	Ветеран Труда дпк. 160	0,1272	2017-2020 г.г.
451	им. В.Дубинина, Ветеранов, 75	0,1272	2017-2020 г.г.
452	Ветеран Труда дпк. 161	0,1272	2017-2020 г.г.
453	Ветеран Труда снт. 88	0,1272	2017-2020 г.г.
454	ДНТ Ветеран труда, 83	0,1272	2017-2020 г.г.
455	Ветеран Труда снт. 103	0,1272	2017-2020 г.г.
456	Ветеран труда ДПК снт. 97	0,1272	2017-2020 г.г.
457	ДПК Ветеран труда, 126	0,1272	2017-2020 г.г.
458	Ветеран Труда снт. 40	0,1272	2017-2020 г.г.
459	Ветеран труда ДПК снт. 142	0,1272	2017-2020 г.г.
460	Ветеран труда ДПК снт. 147	0,1272	2017-2020 г.г.
461	Им В.Дубинина снт. Ветеранов, 62	0,1272	2017-2020 г.г.
462	ДПК «Ветеран труда», участок № 102	0,1272	2017-2020 г.г.
463	ДПК «Ветеран труда» уч. № 93	0,1272	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок поключения
464	ДПК «Ветеран труда» уч. № 123	0,1272	2017-2020 г.г.
465	ДП «Ветеран труда» уч. 107	0,1272	2017-2020 г.г.
466	Ветеран труда ДПК снт. 165	0,1272	2017-2020 г.г.
467	Ветеран труда ДПК снт. 104	0,1272	2017-2020 г.г.
468	Ветеран труда ДПК снт. 163	0,1272	2017-2020 г.г.
469	Ветеран труда ДПК снт. 166	0,1272	2017-2020 г.г.
470	Ветеран труда ДПК снт. 122	0,1272	2017-2020 г.г.
471	Ветеран труда ДПК снт. 24	0,1272	2017-2020 г.г.
472	Ветеран труда ДПК снт. 92	0,1272	2017-2020 г.г.
473	Ветеран труда ДПК снт. 26	0,1272	2017-2020 г.г.
474	Ветеран труда ДПК снт. 99	0,1272	2017-2020 г.г.
475	Ветеран труда ДПК снт. 100	0,1272	2017-2020 г.г.
476	Ветеран труда ДПК снт. 23	0,1272	2017-2020 г.г.
477	Ветеран труда ДПК снт. 145	0,1272	2017-2020 г.г.
478	Ветеран труда ДПК снт. 56	0,1272	2017-2020 г.г.
479	Ветеран Труда снт. 169	0,1272	2017-2020 г.г.
480	Ветеран Труда снт. 169	0,1272	2017-2020 г.г.
481	Ветеран Труда снт. 131	0,1272	2017-2020 г.г.
482	Ветеран Труда снт. 73	0,1272	2017-2020 г.г.
483	Ветеран Труда снт. 183	0,1272	2017-2020 г.г.
484	Ветеран труда ДПК снт. 29	0,1272	2017-2020 г.г.
485	Ветеран труда ДПК снт. 111	0,1272	2017-2020 г.г.
486	Ветеран труда ДПК снт. 113	0,1272	2017-2020 г.г.
487	Ветеран Труда дпк. 148	0,1272	2017-2020 г.г.
488	Ветеран Труда дпк. 95	0,1272	2017-2020 г.г.
489	Ветеран Труда дпк. 8	0,1272	2017-2020 г.г.
490	Ветеран Труда дпк. 72	0,1272	2017-2020 г.г.
491	Ветеран Труда дпк. 51	0,1272	2017-2020 г.г.
492	Ветеран Труда дпк. 148	0,1272	2017-2020 г.г.
493	Ветеран Труда дпк. 47	0,1272	2017-2020 г.г.
494	Ветеран Труда снт. 115	0,1272	2017-2020 г.г.
495	Ветеран Труда снт. 44	0,1272	2017-2020 г.г.
496	Ветеран Труда снт. 108	0,1272	2017-2020 г.г.
497	Ветеран Труда снт. 27	0,1272	2017-2020 г.г.
498	Ветеран Труда снт. 87	0,1272	2017-2020 г.г.
499	Ветеран Труда снт. 25	0,1272	2017-2020 г.г.
500	Ветеран труда ДПК снт. 6	0,1272	2017-2020 г.г.
501	Ветеран Труда снт. 133	0,1272	2017-2020 г.г.
502	Им В.Дубинина снт. Ветеранов, 67	0,1272	2017-2020 г.г.
503	Ветеран Труда снт. 138	0,1272	2017-2020 г.г.
504	Ветеран Труда снт. 110	0,1272	2017-2020 г.г.
505	Ветеран Труда снт. 112	0,1272	2017-2020 г.г.
506	Ветеран Труда снт. 74	0,1272	2017-2020 г.г.
	СНТ «Энергетик»		2017-2020 г.г.
507	СНТ Энергетик, 28	0,1272	2017-2020 г.г.
508	СНТ Энергетик, 187	0,1272	2017-2020 г.г.
508	СНТ Энергетик, 166	0,1272	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок пользования
509	ЧНТ Энергетик, 105	0,1272	2017-2020 г.г.
509	ЧНТ Энергетик, 263	0,1272	2017-2020 г.г.
510	ЧНТ Энергетик, 92	0,1272	2017-2020 г.г.
510	ЧНТ Энергетик, 32	0,1272	2017-2020 г.г.
511	ЧНТ Энергетик, 139	0,1272	2017-2020 г.г.
511	ЧНТ Энергетик, 181	0,1272	2017-2020 г.г.
512	ЧНТ Энергетик, 246	0,1272	2017-2020 г.г.
512	ЧНТ Энергетик, 142	0,1272	2017-2020 г.г.
513	ЧНТ Энергетик, 150	0,1272	2017-2020 г.г.
513	ЧНТ Энергетик, 25	0,1272	2017-2020 г.г.
514	ЧНТ Энергетик, 86	0,1272	2017-2020 г.г.
514	ЧНТ Энергетик, 161	0,1272	2017-2020 г.г.
515	ЧНТ Энергетик, 209	0,1272	2017-2020 г.г.
515	ЧНТ Энергетик, 167	0,1272	2017-2020 г.г.
516	ЧНТ Энергетик, 29	0,1272	2017-2020 г.г.
516	ЧНТ Энергетик, 15	0,1272	2017-2020 г.г.
517	ЧНТ Энергетик, Солнечная ул., 97	0,1272	2017-2020 г.г.
517	ЧНТ Энергетик, 283,285	0,1272	2017-2020 г.г.
518	ЧНТ Энергетик, 64	0,1272	2017-2020 г.г.
518	ЧНТ Энергетик, 243	0,1272	2017-2020 г.г.
519	ЧНТ Энергетик ул. Вторая, 13	0,1272	2017-2020 г.г.
519	ЧНТ Энергетик, 284	0,1272	2017-2020 г.г.
520	ЧНТ Энергетик, 95	0,1272	2017-2020 г.г.
520	ЧНТ Энергетик, 227 а	0,1272	2017-2020 г.г.
521	ЧНТ Энергетик, 183	0,1272	2017-2020 г.г.
521	ЧНТ Энергетик, 268	0,1272	2017-2020 г.г.
522	ЧНТ Энергетик, 135	0,1272	2017-2020 г.г.
522	ЧНТ Энергетик, 201	0,1272	2017-2020 г.г.
523	ЧНТ Энергетик, 259	0,1272	2017-2020 г.г.
523	ЧНТ Энергетик, 182	0,1272	2017-2020 г.г.
524	ЧНТ Энергетик, 283,285.	0,1272	2017-2020 г.г.
524	ЧНТ Энергетик, 178	0,1272	2017-2020 г.г.
525	ЧНТ Энергетик, 59	0,1272	2017-2020 г.г.
525	ЧНТ Энергетик, 148	0,1272	2017-2020 г.г.
526	ЧНТ Энергетик, 276	0,1272	2017-2020 г.г.
526	ЧНТ Энергетик, 266	0,1272	2017-2020 г.г.
527	ЧНТ Энергетик, 94	0,1272	2017-2020 г.г.
527	ЧНТ Энергетик, Набережная ул. 69	0,1272	2017-2020 г.г.
528	ЧНТ Энергетик, 223	0,1272	2017-2020 г.г.
528	ЧНТ Энергетик, Садовая ул. 68	0,1272	2017-2020 г.г.
529	ЧНТ Энергетик, 111	0,1272	2017-2020 г.г.
529	ЧНТ Энергетик, 67	0,1272	2017-2020 г.г.
530	ЧНТ Энергетик, 83	0,1272	2017-2020 г.г.
530	ЧНТ Энергетик, 55	0,1272	2017-2020 г.г.
531	ЧНТ Энергетик, 210	0,1272	2017-2020 г.г.
531	ЧНТ Энергетик, 34	0,1272	2017-2020 г.г.
532	ЧНТ Энергетик, 37	0,1272	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок пользования
532	ЧНТ Энергетик, 179	0,1272	2017-2020 г.г.
533	ЧНТ Энергетик, 248	0,1272	2017-2020 г.г.
533	ЧНТ Энергетик, 46	0,1272	2017-2020 г.г.
534	ЧНТ Энергетик, 245	0,1272	2017-2020 г.г.
534	ЧНТ Энергетик, 173	0,1272	2017-2020 г.г.
535	ЧНТ Энергетик, Садовая, 54	0,1272	2017-2020 г.г.
535	ЧНТ Энергетик, 240	0,1272	2017-2020 г.г.
536	ЧНТ Энергетик, 152	0,1272	2017-2020 г.г.
536	ЧНТ Энергетик, 270	0,1272	2017-2020 г.г.
537	ЧНТ «Садовод»		2017-2020 г.г.
537	снт Садовод, Терешковой 44-92	0,1176	2017-2020 г.г.
538	снт Садовод, Терешковой 44-94	0,1176	2017-2020 г.г.
539	ЧНТ «Садовод»		2017-2020 г.г.
539	снт Садовод, М. Конева 120	0,396	2017-2020 г.г.
540	ЧНТ «Железнодорожник»		2017-2020 г.г.
540	снт Железнодорожник, 17	0,1992	2017-2020 г.г.
541	снт Железнодорожник, 22	0,2688	2017-2020 г.г.
542	снт Железнодорожник, 34	0,2688	2017-2020 г.г.
543	снт Железнодорожник, 54	0,1992	2017-2020 г.г.
544	ЧНТ «Маяк»		2017-2020 г.г.
544	снт Маяк-1, 11а	0,0984	2017-2020 г.г.
545	снт Маяк-1, 73	0,0984	2017-2020 г.г.
546	ЧНТ «Восток»		2017-2020 г.г.
546	снт Восток, 1-я Ушкова 22	0,0984	2017-2020 г.г.
547	ЧНТ «Кооператор»		2017-2020 г.г.
547	снт Кооператор, 5-22	0,0984	2017-2020 г.г.
548	снт Кооператор, 5-3	0,0984	2017-2020 г.г.
549	снт Кооператор 6-10	0,0984	2017-2020 г.г.
550	ЧНТ Кооператор, ул. Вольная, 24	0,0984	2017-2020 г.г.
551	ЧНТ Кооператор, ул. Девятая, 12	0,0984	2017-2020 г.г.
552	ЧНТ "Провещение "		2017-2020 г.г.
552	снт Провещение, 171	0,984	2017-2020 г.г.
553	снт Провещение, 101	0,0984	2017-2020 г.г.
554	снт Провещение, 116	0,1992	2017-2020 г.г.
555	снт Провещение, 179	0,0984	2017-2020 г.г.
556	снт Провещение, 24	0,0984	2017-2020 г.г.
557	снт Провещение, Курортная 6-34	0,0984	2017-2020 г.г.
558	ЧНТ Энергетик-2,3		2017-2020 г.г.
558	снт Энергетик-2, 3-25	0,0984	2017-2020 г.г.
559	снт Энергетик-2, 3-52	0,0984	2017-2020 г.г.
560	снт Энергетик-2, ул. Вторая, 19	0,0984	2017-2020 г.г.
561	снт Энергетик-2, 3-5	0,1272	2017-2020 г.г.
562	снт Энергетик-3, 28	0,0984	2017-2020 г.г.
563	снт Энергетик-3, 40	0,1992	2017-2020 г.г.
564	ЧНТ «4-я пятилетка»		2017-2020 г.г.
564	снт 4-я Пятилетка, 96-33	0,2688	2017-2020 г.г.
565	снт 4-я Пятилетка, Лыжина 25	0,0984	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок полномочия
566	снт 4-я Пятилетка, Лызина 26	0,0984	2017-2020 г.г.
567	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96, 10	0,0984	2017-2020 г.г.
568	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96, 28	0,384	2017-2020 г.г.
569	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96-172	0,3072	2017-2020 г.г.
570	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96-67	0,2568	2017-2020 г.г.
571	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96-68	0,0984	2017-2020 г.г.
572	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96-89	0,0984	2017-2020 г.г.
573	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96-9	0,2568	2017-2020 г.г.
574	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96-17	0,0984	2017-2020 г.г.
575	снт 4-я Пятилетка, Лызина 96	0,108	2017-2020 г.г.
Ленинский район			
СНТ «Взаимопомощь»			
576	снт Взаимопомощь, 124	0,0984	2017-2020 г.г.
577	снт Взаимопомощь, 6	0,0984	2017-2020 г.г.
578	снт Взаимопомощь, 68	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ «Железнодорожник»			
579	снт Железнодорожник, 17	0,0984	2017-2020 г.г.
580	снт Железнодорожник, 22	0,0984	2017-2020 г.г.
581	снт Железнодорожник, 34	0,0984	2017-2020 г.г.
582	снт Железнодорожник, 54	0,0984	2017-2020 г.г.
583	снт Железнодорожник, 78	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ «Ирпропмотор»			
584	снт Ирпропмотор, 76	0,0984	2017-2020 г.г.
585	снт Ирпропмотор, 94	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ «Иркут»			
586	снт Иркут, 119	0,0984	2017-2020 г.г.
587	снт Иркут, 127	0,0984	2017-2020 г.г.
588	снт Иркут, 153	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ «Топограф»			
589	снт Топограф, 34	0,0984	2017-2020 г.г.
590	снт Топограф, 53	0,0984	2017-2020 г.г.
591	снт Топограф, 55	0,0984	2017-2020 г.г.
592	снт Топограф, 56	0,0984	2017-2020 г.г.
593	снт Топограф, 63	0,0984	2017-2020 г.г.
594	снт Топограф, 71	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ «Сосна»			
595	снт Сосна 45	0,0984	2017-2020 г.г.
596	снт Сосна 69	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ «Горняк»			
597	снт Горняк, 18	0,0984	2017-2020 г.г.
598	снт Горняк, 21	0,0984	2017-2020 г.г.
599	снт Горняк, 23	0,0984	2017-2020 г.г.
600	снт Горняк, 40	0,0984	2017-2020 г.г.
601	снт Горняк, 41	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Галантерея			
602	снт Галантерея, 23	0,0984	2017-2020 г.г.
603	снт Галантерея, 33	0,0984	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок полномочия
604	снт Галантерея, 34	0,0984	2017-2020 г.г.
605	снт Галантерея, 34	0,0984	2017-2020 г.г.
606	снт Галантерея, 8	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Вторчермет			
607	снт Вторчермет, 70	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Автомобилист			
608	снт Автомобилист, 1	0,0984	2017-2020 г.г.
609	снт Автомобилист, Минурина 105	0,0984	2017-2020 г.г.
610	снт Автомобилист, Минурина 18	0,0984	2017-2020 г.г.
611	снт Автомобилист, Минурина 21	0,0984	2017-2020 г.г.
612	снт Автомобилист, Минурина 23	0,0984	2017-2020 г.г.
613	снт Автомобилист, Минурина 117	0,0984	2017-2020 г.г.
614	снт Автомобилист, Минурина 119	0,0984	2017-2020 г.г.
615	снт Автомобилист, Минурина 5	0,0984	2017-2020 г.г.
616	снт Автомобилист, Минурина 51	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Баяковец			
617	снт Баяковец, 152	0,0984	2017-2020 г.г.
618	снт Баяковец, Болотная 186	0,0984	2017-2020 г.г.
619	снт Баяковец, Северная 12	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Бытовик			
620	снт Бытовик, 13	0,0984	2017-2020 г.г.
621	снт Бытовик, 98	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Мелик			
622	снт Мелик, 64	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Дорожных Машин			
623	снт Дорожных Машин, 23	0,0984	2017-2020 г.г.
624	снт Дорожных Машин, 26	0,0984	2017-2020 г.г.
625	снт Дорожных Машин, 39	0,0984	2017-2020 г.г.
626	снт Дорожных Машин, 40	0,0984	2017-2020 г.г.
627	снт Дорожных Машин, 41	0,0984	2017-2020 г.г.
628	снт Дорожных Машин, 50	0,0984	2017-2020 г.г.
629	снт Дорожных машин, 8	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Угольщик			
630	снт Угольщик, 11	0,0984	2017-2020 г.г.
631	снт Угольщик, 12	0,0984	2017-2020 г.г.
632	снт Угольщик, 20	0,0984	2017-2020 г.г.
633	снт Угольщик, 5	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ М. Горького			
634	снт М. Горького, 82	0,0984	2017-2020 г.г.
635	снт М. Горького, 34	0,0984	2017-2020 г.г.
636	снт М. Горького, 36	0,0984	2017-2020 г.г.
637	снт М. Горького, 62	0,0984	2017-2020 г.г.
638	снт М. Горького, 109	0,0984	2017-2020 г.г.
639	снт М. Горького, 122	0,0984	2017-2020 г.г.
640	снт М. Горького, 134	0,0984	2017-2020 г.г.
641	снт М. Горького, 20	0,0984	2017-2020 г.г.
642	снт М. Горького, 32	0,0984	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок полномочения
643	снт М.Горького, 54	0,0984	2017-2020 г.г.
644	снт М.Горького, 74	0,0984	2017-2020 г.г.
645	снт М.Горького, 93	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Нептун			
646	снт Нептун, 3-я Ангарская 18	0,0984	2017-2020 г.г.
647	снт Нептун, 3-я Ангарская 9	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Рассвет			
648	снт Рассвет, 2-36	0,0984	2017-2020 г.г.
649	снт Рассвет, 2-9Б	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ 6-ая Пятилетка (требуется строительство ВНС)			
650	снт 6-я Пятилетка (Мельникова С.В.)	0,0984	2017-2020 г.г.
651	снт 6-я Пятилетка, 16	0,0984	2017-2020 г.г.
652	снт 6-я Пятилетка, 25	0,0984	2017-2020 г.г.
653	снт 6-я Пятилетка, 28	0,0984	2017-2020 г.г.
654	снт 6-я Пятилетка, 31	0,1992	2017-2020 г.г.
655	снт 6-я Пятилетка, 33	0,0984	2017-2020 г.г.
656	снт 6-я Пятилетка, 4	0,0984	2017-2020 г.г.
657	снт 6-я Пятилетка, 44	0,0984	2017-2020 г.г.
658	снт 6-я Пятилетка, Веселая 37	0,0984	2017-2020 г.г.
659	снт 6-я Пятилетка, Веселая 55	0,1992	2017-2020 г.г.
660	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 1	0,1992	2017-2020 г.г.
661	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 15	0,0984	2017-2020 г.г.
662	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 27	0,0984	2017-2020 г.г.
663	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 35	0,0984	2017-2020 г.г.
664	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 37	0,0984	2017-2020 г.г.
665	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 48	0,0984	2017-2020 г.г.
666	снт 6-я Пятилетка, Вишнева 54	0,0984	2017-2020 г.г.
667	снт 6-я Пятилетка, Волопроводная 18	0,1272	2017-2020 г.г.
668	снт 6-я Пятилетка, Волопроводная 22	0,0984	2017-2020 г.г.
669	снт 6-я Пятилетка, Волопроводная 40	0,0984	2017-2020 г.г.
670	снт 6-я Пятилетка, Волопроводная 49	0,2976	2017-2020 г.г.
671	снт 6-я Пятилетка, Волопроводная 53	0,1992	2017-2020 г.г.
672	снт 6-я Пятилетка, Волопроводная 80	0,0984	2017-2020 г.г.
673	снт 6-я Пятилетка, Голубая 1	0,0984	2017-2020 г.г.
674	снт 6-я Пятилетка, Голубая 11	0,0984	2017-2020 г.г.
675	снт 6-я Пятилетка, Голубая 17	0,1992	2017-2020 г.г.
676	снт 6-я Пятилетка, Голубая 34	0,3072	2017-2020 г.г.
677	снт 6-я Пятилетка, Голубая 46	0,0984	2017-2020 г.г.
678	снт 6-я Пятилетка, Голубая 5	0,0984	2017-2020 г.г.
679	снт 6-я Пятилетка, Голубая 50	0,396	2017-2020 г.г.
680	снт 6-я Пятилетка, Голубая 58	0,0984	2017-2020 г.г.
681	снт 6-я Пятилетка, Голубая 67	0,0984	2017-2020 г.г.
682	снт 6-я Пятилетка, Голубая 69	0,0984	2017-2020 г.г.
683	снт 6-я Пятилетка, Граничная 13 а	0,0984	2017-2020 г.г.
684	снт 6-я Пятилетка, Граничная 14 а	0,0984	2017-2020 г.г.
685	снт 6-я Пятилетка, Граничная 15	0,0984	2017-2020 г.г.
686	снт 6-я Пятилетка, Граничная 26	0,0984	2017-2020 г.г.

42

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок полномочия
687	снт 6-я Пятилетка, Граничная 3	0,0984	2017-2020 г.г.
688	снт 6-я Пятилетка, Граничная 43	0,0984	2017-2020 г.г.
689	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 10	0,0984	2017-2020 г.г.
690	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 24	0,0984	2017-2020 г.г.
691	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 25	0,2688	2017-2020 г.г.
692	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 28	0,0984	2017-2020 г.г.
693	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 4	0,0984	2017-2020 г.г.
694	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 54	0,0984	2017-2020 г.г.
695	снт 6-я Пятилетка, Зелёная 82а	0,0984	2017-2020 г.г.
696	снт 6-я Пятилетка, Ключевая 2-д	0,0984	2017-2020 г.г.
697	снт 6-я Пятилетка, Ключевая 58	0,0984	2017-2020 г.г.
698	снт 6-я Пятилетка, Ключевая 7	0,0984	2017-2020 г.г.
699	снт 6-я Пятилетка, Малинная 2	0,0984	2017-2020 г.г.
700	снт 6-я Пятилетка, Малинная 48	0,0984	2017-2020 г.г.
701	снт 6-я Пятилетка, Малинная 68	0,0984	2017-2020 г.г.
702	снт 6-я Пятилетка, Малинная 80	0,1992	2017-2020 г.г.
703	снт 6-я Пятилетка, Малинная 9	0,0984	2017-2020 г.г.
704	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 12	0,0984	2017-2020 г.г.
705	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 14	0,0984	2017-2020 г.г.
706	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 22	0,0984	2017-2020 г.г.
707	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 27	0,0984	2017-2020 г.г.
708	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 33	0,1992	2017-2020 г.г.
709	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 39	0,1272	2017-2020 г.г.
710	снт 6-я Пятилетка, Минуринна 60	0,1992	2017-2020 г.г.
711	снт 6-я Пятилетка, Новая 1	0,0984	2017-2020 г.г.
712	снт 6-я Пятилетка, Новая 2	0,0984	2017-2020 г.г.
713	снт 6-я Пятилетка, Садовая 28	0,0984	2017-2020 г.г.
714	снт 6-я Пятилетка, Садовая 41	0,0984	2017-2020 г.г.
715	снт 6-я Пятилетка, Садовая 46	0,3072	2017-2020 г.г.
716	снт 6-я Пятилетка, Садовая 48	0,0984	2017-2020 г.г.
717	снт 6-я Пятилетка, Солнечная 15	0,0984	2017-2020 г.г.
718	снт 6-я Пятилетка, Солнечная 2	0,0984	2017-2020 г.г.
719	снт 6-я Пятилетка, Солнечная 21	0,2976	2017-2020 г.г.
720	снт 6-я Пятилетка, Солнечная 51	0,0984	2017-2020 г.г.
721	снт 6-я Пятилетка, Сторожевая 10	0,1992	2017-2020 г.г.
722	снт 6-я Пятилетка, Сторожевая 16	0,0984	2017-2020 г.г.
723	снт 6-я Пятилетка, Сторожевая 41	0,0984	2017-2020 г.г.
724	снт 6-я Пятилетка, Сторожевая 45	0,0984	2017-2020 г.г.
725	снт 6-я Пятилетка, Сторожевая 5	0,1272	2017-2020 г.г.
726	снт 6-я Пятилетка, Сторожевая 8	0,0984	2017-2020 г.г.
727	снт 6-я Пятилетка, Томпсона 14	0,2688	2017-2020 г.г.
728	снт 6-я Пятилетка, Томпсона 16	0,0984	2017-2020 г.г.
729	снт 6-я Пятилетка, Томпсона 23	0,0984	2017-2020 г.г.
730	снт 6-я Пятилетка, Томпсона 34	0,0984	2017-2020 г.г.
731	снт 6-я Пятилетка, Томпсона 51	0,0984	2017-2020 г.г.
732	снт 6-я Пятилетка, Томсона 25	0,0984	2017-2020 г.г.
733	снт 6-я Пятилетка, Томсона 26	0,0984	2017-2020 г.г.

43

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок полномочения
734	снт 6-я Липицка, Томсона 56	0,2688	2017-2020 г.г.
735	снт 6-я Липицка, Фруктовая 26	0,0984	2017-2020 г.г.
736	снт 6-я Липицка, Фруктовая 27	0,0984	2017-2020 г.г.
737	снт 6-я Липицка, Фруктовая 47	0,0984	2017-2020 г.г.
738	снт 6-я Липицка, Фруктовая 52	0,0984	2017-2020 г.г.
739	снт 6-я Липицка, Фруктовая 66	0,0984	2017-2020 г.г.
740	снт 6-я Липицка, Фруктовая 76а	0,0984	2017-2020 г.г.
741	снт 6-я Липицка, 15	0,0984	2017-2020 г.г.
742	снт 6-я Липицка, Зелёная 19	0,0984	2017-2020 г.г.
743	снт 6-я Липицка, Малинная 55	0,0984	2017-2020 г.г.
744	снт 6-я Липицка, Солнечная 49	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Спутник			
745	снт Спутник (Анфиногенова С.М.)	0,0984	2017-2020 г.г.
746	снт Спутник	0,0984	2017-2020 г.г.
747	снт Спутник, 117	0,0984	2017-2020 г.г.
748	снт Спутник, 15	0,0984	2017-2020 г.г.
749	снт Спутник, 174	0,0984	2017-2020 г.г.
750	снт Спутник, 186	0,0984	2017-2020 г.г.
751	снт Спутник, 203	0,0984	2017-2020 г.г.
752	снт Спутник, 259	0,0984	2017-2020 г.г.
753	снт Спутник, Берёзовая 211	0,0984	2017-2020 г.г.
754	снт Спутник, Берёзовая 218	0,0984	2017-2020 г.г.
755	снт Спутник, Берёзовая 227	0,1992	2017-2020 г.г.
756	снт Спутник, Берёзовая 239	0,0984	2017-2020 г.г.
757	снт Спутник, Берёзовая 248	0,0984	2017-2020 г.г.
758	снт Спутник, Берёзовая 249	0,0984	2017-2020 г.г.
759	снт Спутник, Высотная 114	0,0984	2017-2020 г.г.
760	снт Спутник, Высотная 115	0,0984	2017-2020 г.г.
761	снт Спутник, Малиновая 167	0,0984	2017-2020 г.г.
762	снт Спутник, Смородиновая 44	0,0984	2017-2020 г.г.
763	снт Спутник, Тракторная 179	0,3072	2017-2020 г.г.
764	снт Спутник, Цветочная 121	0,0984	2017-2020 г.г.
765	снт Спутник, Южная 22	0,0984	2017-2020 г.г.
766	снт Спутник, Южная 3	0,1992	2017-2020 г.г.
767	снт Спутник, Южная 5	0,0984	2017-2020 г.г.
768	снт Спутник, Ягодная 58	0,0984	2017-2020 г.г.
769	снт Спутник, Ягодная 59	0,0984	2017-2020 г.г.
770	снт Спутник, Ягодная 70	0,0984	2017-2020 г.г.
771	снт Спутник, Южная 17	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Мостовик			
772	снт Мостовик, 1	0,0984	2017-2020 г.г.
773	снт Мостовик, 13	0,2688	2017-2020 г.г.
774	снт Мостовик, 27	0,1272	2017-2020 г.г.
775	снт Мостовик, 41	0,0984	2017-2020 г.г.
776	снт Мостовик, 43	0,0984	2017-2020 г.г.
777	снт Мостовик, 66	0,1992	2017-2020 г.г.
778	снт Мостовик, пер. Калужский 48	0,396	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м ³ /сут	Срок полномочения
СНТ Мукомол			
779	снт Мукомол, 17	0,0984	2017-2020 г.г.
780	снт Мукомол, Сатовая 10	0,0984	2017-2020 г.г.
781	снт Мукомол, Сатовая 16	0,0984	2017-2020 г.г.
782	снт Мукомол, Сатовая 9	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Связист			
783	снт Связист, Северная 3	0,0984	2017-2020 г.г.
784	снт Связист, Трудовая 13	0,0984	2017-2020 г.г.
785	снт Связист, Центральная 5	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Сибирь			
786	снт Сибирь, 103	0,0984	2017-2020 г.г.
787	снт Сибирь, 61	0,0984	2017-2020 г.г.
788	снт Сибирь, 63	0,2568	2017-2020 г.г.
789	снт Сибирь, 91	0,0984	2017-2020 г.г.
790	снт Сибирь, 92	0,2688	2017-2020 г.г.
791	снт Сибирь, 93	0,0984	2017-2020 г.г.
792	снт Сибирь, 96	0,0984	2017-2020 г.г.
793	снт Сибирь, 71а	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Лосаф			
794	снт ЛОСАФ, 6 (Чекунова С.В.)	0,0984	2017-2020 г.г.
Правобережный район			
СНТ Локомотив			
795	снт Локомотив, Нагорная 103	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Прибрежное			
796	снт Прибрежное, 199	0,0984	2017-2020 г.г.
797	снт Прибрежное-2, Огородная 78	0,0984	2017-2020 г.г.
798	СНТ Прибрежное, д. 11	0,0984	2017-2020 г.г.
799	СНТ Прибрежное, д. 176	0,0984	2017-2020 г.г.
800	СНТ Прибрежное, д. 159	0,0984	2017-2020 г.г.
801	СНТ Прибрежное, д. 137	0,0984	2017-2020 г.г.
802	СНТ Прибрежное, 10	0,0984	2017-2020 г.г.
803	СНТ Прибрежное, 12	0,0984	2017-2020 г.г.
804	СНТ Прибрежное, 157	0,0984	2017-2020 г.г.
805	СНТ Прибрежное, 85	0,0984	2017-2020 г.г.
806	СНТ Прибрежное, 170	0,0984	2017-2020 г.г.
807	СНТ Прибрежное, д. 15	0,0984	2017-2020 г.г.
808	СНТ Прибрежное-2 (Ильинова Е.Б.)	0,0984	2017-2020 г.г.
809	СНТ Прибрежное-2, д. 87	0,0984	2017-2020 г.г.
СНТ Озёрное			
810	СНТ Озёрное, д. 102а	0,0984	2017-2020 г.г.
811	СНТ Озёрное, ул. 5-ая, д. 13	0,0984	2017-2020 г.г.
812	СНТ Озёрное, ул. 4-ая, д. 12	0,0984	2017-2020 г.г.
813	СНТ Озёрное, ул. 6-ая, д. 17	0,3816	2017-2020 г.г.
СНТ Металлист			
814	снт Металлист, 11	0,1272	2017-2020 г.г.
815	снт Металлист, 42	0,0984	2017-2020 г.г.
816	снт Металлист, 130	0,0984	2017-2020 г.г.

№	Адрес месторасположения	Нагрузка, м³/сут	Срок подключения
817	снт Металлист, 132	0,0984	2017-2020 г.г.
818	снт Металлист, 51	0,1992	2017-2020 г.г.
819	снт Металлист, 52	0,0984	2017-2020 г.г.
820	снт Металлист, 136	0,0984	2017-2020 г.г.
821	снт Металлист, 48	0,0984	2017-2020 г.г.
822	снт В.Дубинина, Центральная 16	0,0984	2017-2020 г.г.
	снт Огонек		2017-2020 г.г.
823	снт Огонек, 35	0,0984	2017-2020 г.г.
	снт Таёжник		2017-2020 г.г.
824	снт Таёжник, 3	0,1992	2017-2020 г.г.
825	снт Таёжник, 34	0,1992	2017-2020 г.г.
	снт Травяйшик		2017-2020 г.г.
826	снт Травяйшик, 60	0,0255	2017-2020 г.г.
		163,0449	

Примечание: Реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) указанных в Таблице 10 объектов возможна при условии строительства магистральных (уличных) водопроводных сетей, перечисленных в подразде 3.3.4 настоящей Инвестиционной программы.

3.3.4. Перечень мероприятий по строительству магистральных (уличных) водопроводных сетей с целью подключения объектов капитального строительства абонентов (финансирование за счёт бюджетных ассигнований)

Таблица 10

Мероприятия по строительству водопроводных сетей с целью обеспечения подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной системе водоснабжения

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по годам, км						Затраты на строительство магистральных (уличных) сетей в ценах расчётного года (без НДС), тыс. руб.					
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Строительство водопроводных сетей	100	6,28	0,00	1,50	1,50	1,50	1,78	128 214,0	0	27 762	29 511	31 370	39 571
2	Строительство кольцевых водопроводных сетей в мкр. Лесной	150	6,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	126 019,0	0	28 679	30 486	32 406	34 448
	ИТОГО		12,28	0	3,00	3,00	3,00	3,28	254 233,0	0	56 441	59 997	63 776	74 019

Примечание: Указанные в Таблице 10 мероприятия подлежат реализации только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Иркутска на соответствующий финансовый год.

Таблица 11

Мероприятия по строительству водопроводных сетей с целью обеспечения подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной системе водоснабжения

дополнений к централизованной системе водоснабжения														
№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по годам, км						Затраты на строительство магистральных (уличных) сетей в ценах расчётного года (без НДС), тыс. руб.					
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Строительство магистральных (уличных) сетей	100	35,19	0,00	8,00	8,00	8,00	11,19	721 529,0	0	148 064	157 392	167 308	248 765
	ИТОГО		35,19	0,00	8,00	8,00	8,00	11,19	721 529,0	0	148 064	157 392	167 308	248 765

Примечание: Указанные в Таблице 11 мероприятия подлежат реализации только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Иркутска на соответствующий финансовый год.

3.4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счёт нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах на водоснабжение для абонентов

В настоящем подразделе приведены мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений, необходимость которых обусловлена достижением плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Указанные участки трубопроводов имеют высокий износ, в т.ч. 100 %.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает замену материалов трубопроводов на более современные, которые обеспечат повышение надёжности, уменьшение потерь воды при транспортировке, уменьшение износа водопроводных сетей.

Расходы на реализацию мероприятий, указанных в Таблице 12, не включают оплату налога на прибыль.

Идентификация участков приведена в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе.

Технические параметры реконструируемых водопроводных сетей и водоводов подлежат уточнению на стадии разработки проектно-сметной документации.

Таблица 12

График реализации мероприятий и срок ввода объектов в эксплуатацию

12.1. Водопроводные сети и водоводы

2.1. Водопроводные сети и водоводы															
№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.					Ввод объекта в эксплуатацию	
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2020 г.
1	Реконструкция водопроводной сети по ул. Пролетарская	200	0,02	0,02					376,0	376					2016 г.
2	Реконструкция водопроводной сети ул. К.Либкнехта, 152, 154 ул. 4-я Советская	225	0,107		0,107				2 171,0		2 171				2017 г.
3	Реконструкция водопроводной сети по ул. Сарафановская	400	0,544			0,144	0,400		14 371,0			3 636	10 735		2019 г.

48

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.					Ввод объекта в эксплуатаци ю	
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2020 г.
4	Реконструкция правобережной водопроводной сети с перемычкой	400	0,278					0,278	7 931,0					7 931	2020 г.
5	Реконструкция водопроводной сети по ул. Рябикова 5 оч. Синюшина гора	400	0,104					0,104	2 967,0					2 967	2020 г.
6	Реконструкция водовода по ул. 5-я Советская	500	0,20		0,20				4 897,8		4 898				2017 г.
7	Реконструкция водовода по ул. 5-я Советская	500	0,23			0,23			6 894,9			6 895			2018 г.
8	Реконструкция водовода по ул. Баумана	500	1,04				1,04		28 778,7				28 779		2019 г.
9	Реконструкция водовода Сооружение 5	500	0,131			0,011	0,120		4 110,3			286	3 824		2019 г.
10	Реконструкция правобережного водовода	500	1,00					1,000	29 415,2					29 415	2020 г.
11	Реконструкция водовода по ул. Можайского	600	0,591		0,591				16 667,0		16 667				2017 г.
12	Реконструкция левобережн. водовода от КП-5 по ул. Звездинской	700	1,113			1,113			35 798,5			35 798			2018 г.
13	Реконструкция левобережного водовода	900	0,269		0,269				8 870,0		8 870				2017 г.

49

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по годам, км						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.						Ввод объекта в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
14	Реконструкция водовода по ул. Приморской	1000	0,173	0,170					5 665,1	5 665					2016 г.
15	Реконструкция водовода через р. Иркут (дюкер)	1000	0,40		0,40				14 102,7		14 103				2017 г.
16	Реконструкция водовода по ул. Приморской	1200	0,30	0,30					11 125,9	11 126					2016 г.
17	Реконструкция водовода пос. Горького	1200	0,80	0,80					29 669,0	29 669					2016 г.
18	Реконструкция водовода по ул. О.Кошевого, Полярная - Бокова, ж/д ст. Горка	500	12,20			5,00	4,00	3,20	334 975,0	0	0	130 159	110 687	94 129	2020 г.
19	Реконструкция водовода по ул. Г. Доватора	700	3,00				1,50	1,50	105 801,9	0	0	0	51 285	54 516	2020 г.
20	Реконструкция водовода по ул. Верхняя Набережная	1000	6,43	2,60	1,30	0,10	1,04	1,39	136 223,5	86 642	45 834	3 748	41 508	58 822	2020 г.
ИТОГО (сети)			28,90	3,9	2,9	6,6	8,1	7,4	901 149,1	133 478,0	92 542,1	180 522,7	246 818,6	247 788,7	

Примечание: Идентификация участков сетей, указанных в разделе 12.1 Таблицы 12 приведена в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе.

12.2. Сооружения

	Наименование мероприятия	Затраты на реализацию мероприятия в ценах 2015 года		Распределение расходов по годам в %						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.					
		с НДС	без НДС	ИТОГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.

50

21	Реконструкция Ершовского водозабора	141 375,80	119 810	100,0%	15,0%	70,0%	15,0%	-	-	133 133	18 852	93 079	21 202	0	0
22	Реконструкция насосной станции второго подъема	213 279,10	180 745	100,0%	50,0%	30,0%	20,0%	-	-	197 628	94 801	60 180	42 647	0	0
ИТОГО (сооружения)										330 761	113 653	153 259	63 849	0	0
ВСЕГО (сети и сооружения)										1 231 910,1	247 131,0	245 801,1	244 371,7	246 818,6	247 788,7

3.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоснабжения

На момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен вывод из эксплуатации водопроводных сетей, имеющих износ 100%, после реализации мероприятий по их реконструкции в соответствии с Таблицей 12, приведённой в подразделе 3.4. настоящей Инвестиционной программы.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Удельные показатели затрат на строительство/реконструкцию объектов по годам

4.1.1. Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия

Таблица 13

№ п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости СМР				
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к предыдущему году). Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2018 года, строка 50 (строительство)	1,049	1,058	1,063	1,063	1,063
		Основание: Прогноз социально-экономического развития			Принят равным расчётному индексу роста СМР в 2018 г.	
2	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к ценам 2015 года)	1,049	1,110	1,180	1,254	1,333

4.1.2. Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя (расчёт затрат выполнен по локальным сметам для полиэтиленовых труб при глубине заложения, равной 2,5 - 5,0 м, с вывозом грунта на расстояние 11 км и завозом песчано-гравийной смеси (ПГС) на расстояние 16 км и выполнением благоустройства территории после проведения СМР	Диаметр трубопровода, мм	Удельная стоимость строительства, реконструкции 1 км сетей в ценах 2015 г., тыс. руб./км	Удельные расходы (с учётом уплаты налога на прибыль) в ценах 2015 года, тыс. руб./км	Удельные расходы в ценах расчётного года с учётом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс. руб.				
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 110 мм при глубине заложения труб 2,5 м	110	12 510,8	15 638,4	16 405	17 356	18 450	19 612	20 848
2	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 160 мм при глубине заложения труб 3,0 м	160	13 452,5	16 815,7	17 640	18 663	19 838	21 088	22 417

52

№ п/п	Наименование показателя (расчёт затрат выполнен по локальным сметам для полиэтиленовых труб при глубине заложения, равной 2,5 - 5,0 м, с вывозом грунта на расстояние 11 км и завозом песчано-гравийной смеси (ПГС) на расстояние 16 км и выполнением благоустройства территории после проведения СМР	Диаметр трубопровода, мм	Удельная стоимость строительства, реконструкции 1 км сетей в ценах 2015 г., тыс. руб./км	Удельные расходы (с учётом уплаты налога на прибыль) в ценах 2015 года, тыс. руб./км	Удельные расходы в ценах расчётного года с учётом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс. руб.				
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 200 мм при глубине заложения труб 3,0 м	200	14 873,4	18 591,8	19 503	20 634	21 934	23 316	24 785
4	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 250 мм при глубине заложения труб 3,0 м	250	15 247,0	19 058,7	19 993	21 152	22 485	23 901	25 407
5	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 315 мм при глубине заложения труб 3,5 м	315	16 409,4	20 511,7	21 517	22 765	24 199	25 723	27 344
5	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 400 мм при глубине заложения труб 4,0 м	400	18 034,5	22 543,1	23 648	25 019	26 595	28 271	30 052
6	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 500 мм при глубине заложения труб 4,0 м	500	20 571,9	25 714,9	26 975	28 540	30 338	32 249	34 280
7	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 630 мм при глубине заложения труб 4,5 м	630	23 576,2	29 470,2	30 914	32 707	34 768	36 958	39 287
8	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 700 мм при глубине заложения труб 5,0 м	700	34 484,0	43 105,0	45 217	47 840	50 854	54 057	57 463
9	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 800 мм при глубине заложения труб 5,0 м	800	35 830,5	44 788,2	46 983	49 708	52 839	56 168	59 707
10	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 900 мм при глубине заложения труб 5,0 м	900	38 967,4	48 709,2	51 096	54 060	57 465	61 086	64 934
11	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 1000 мм при глубине заложения труб 5,0 м	1000	41 941,1	52 426,3	54 995	58 185	61 851	65 747	69 889
12	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 1200 мм при глубине заложения труб 5,0 м	1200	48 147,0	60 183,8	63 133	66 794	71 003	75 476	80 231
13	Удельные расходы на строительство/реконструкцию 1 км канализационных сетей Д = 1400 мм при глубине заложения труб 5,0 м	1400	54 096,4	67 620,5	70 934	75 048	79 776	84 802	90 145

53

4.1.3. Удельные расходы на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, строительство и реконструкцию канализационных насосных станций (КНС)

Таблица 15

№ п/п	Наименование мероприятия	Сметная стоимость (без НДС) в ценах 2015 г.	Затраты на реализацию мероприятия и уплату налога на прибыль (без НДС) в ценах 2015 года
1	Реконструкция канализационной насосной станции 20а (КНС-20а)	104 764,360	130 955,450
2	Реконструкция канализационной насосной станции 19 (КНС-19)	72 506,446	90 633,058
3	Реконструкция канализационной насосной станции 19а (КНС-19а)	70 572,610	88 215,763
4	Реконструкция канализационной насосной станции 20 (КНС-20)	100 352,861	125 441,076
5	Реконструкция главной канализационной насосной станции (ГКНС)	60 293,608	75 367,010
6	Реконструкция канализационной насосной станции 7 (КНС-7)	70 619,785	88 274,731
7	Строительство канализационной насосной станции (КНС) нижнего бьефа	81 717,524	102 146,905
8	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. I очередь	751 700,0	-

4.2. Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы приведено в подразделе 3.2. настоящей Инвестиционной программы.

4.3. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения к этой системе объектов капитального строительства застройщиков (абонентов)

54

4.3.1. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоотведения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

В настоящем подразделе приведены мероприятия по реконструкции канализационных сетей, необходимость которых обусловлена обеспечением подключения объектов капитального строительства застройщиков (абонентов) к централизованной системе водоотведения.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает изменение технических параметров (диаметр и материал), обеспечивающих дополнительную пропускную способность централизованной системы водоотведения.

Идентификация участков приведена в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе.

Технические параметры трубопроводов подлежат уточнению на стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД).

Таблица 16

График реализации мероприятий и сроки ввода объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина реконструируемых участков трубопроводов по срокам реализации, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	Ленинский округ														
1	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-19	800	3,00		1,10	1,20	0,70		157 404	0	54 679	63 407	39 318	0	2019
2	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Образцова	400	1,30			1,30			34 574,0	0	0	34 574	0	0	2018
3	Реконструкция самотечного коллектора к КНС-18А по ул. Горка	800	0,95				0,15	0,80	56 190	0	0	0	8 425	47 765	2020
4	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Новаторов (часть 1)	315	0,15		0,15				3 415	0	3 415	0	0	0	2017
5	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Новаторов (часть 2)	500	0,40		0,40				11 416	0	11 416	0	0	0	2017
6	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Новаторов (часть 3)	800	0,86			0,86			45 442	0	0	45 442	0	0	2018

55

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина реконструируемых участков трубопроводов по срокам реализации, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
7	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Роза Люксембург и по ул. Тухачевского	630	1,50	1,50					46 371	46 371	0	0	0	0	2016
8	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Генерала Доватора до КНС-30	500	0,85	0,85					22 929	22 929	0	0	0	0	2016
9	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Воровского до КНС-30	630	0,65	0,65					20 094	20 094	0	0	0	0	2016
10	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Томсона	315	0,35	0,35					7 531	7 531	0	0	0	0	2016
11	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Р.Люксембург (часть 1)	500	0,26				0,26		8 385,0	0	0	0	8 385	0	2019
12	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Р.Люксембург (часть 2)	400	0,60					0,60	18 031,0	0	0	0	0	18 031	2020
13	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Р.Люксембург (часть 3)	630	0,20					0,20	7 857,0	0	0	0	0	7 857	2020
14	Реконструкция напорных трубопроводов от ГНС до КОС Левого берега	800	2,50	0,90	1,60				121 817	42 285	79 532	0	0	0	2017
15	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-19а до КНС-19	800	5,00	1,00	1,00	0,50	2,50		263 532	46 983	49 708	26 420	140 421	0	2019
16	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Павла Красильникова	160	0,25		0,25				4 666,0	0	4 666	0	0	0	2017

56

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина реконструируемых участков трубопроводов по срокам реализации, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	Октябрьский округ	-													
17	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-15 до камеры гашения	630	1,50				0,10	1,40	58 697	0	0	0	3 696	55 001	2020
18	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Красноярская	1200	1,50		0,40	0,30	0,80		108 400	0	26 718	21 301	60 381	0	2019
19	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Трудовая	315	0,60	0,60					12 910	12 910	0	0	0	0	2016
20	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Лыткина, ул. Депутатская, ул. Красноказачья	400	1,50		0,50	1,00			39 105,0	0	12 510	26 595	0	0	2018
	Правобережный округ	-													
21	Реконструкция напорных трубопроводов, от КНС-20а	1000	1,60	0,30	0,40	0,40	0,50		97 387	16 499	23 274	24 740	32 874	0	2019
22	Реконструкция напорного трубопровода от КНС-3 до КОС правого берега	700	0,75					0,75	43 097	0	0	0	0	43 097	2020
23	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Култукской - Поленова до люка через р. Ушаковка	1400	2,50	0,50	0,70	0,60	0,70		195 228,0	35 467	52 534	47 866	59 361	0	2019
24	Реконструкция самотечного коллектора (люка) через р. Ушаковка в районе ул. Фридриха Энгельса	1400	0,25	0,25					17 733	17 733	0	0	0	0	2016
25	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Радищева	500	1,50		0,50	1,00			44 608,0	0	14 270	30 338	0	0	2018

57

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина реконструируемых участков трубопроводов по срокам реализации, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
26	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-2	500	1,85					1,85	63 419	0	0	0	0	63 419	2020
27	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Каховского	315	0,73		0,73				16 618,0	0	16 618	0	0	0	2017
28	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Лапина	315	0,80					0,80	21 875	0	0	0	0	21 875	2020
29	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Красноармейская	315	1,20					1,20	32 813	0	0	0	0	32 813	2020
30	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Карла Маркса	500	2,00					2,00	68 561	0	0	0	0	68 561	2020
31	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Освобождения	200	0,80					0,80	19 828,0	0	0	0	0	19 828	2020
32	Реконструкция канализационной сети по ул. Ушаковская	160	0,35					0,35	7 846,0	0	0	0	0	7 846	2020
33	Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Ушаковская, Потанина, Освобождения	200	1,70					1,70	42 134,0	0	0	0	0	42 134	2020
Свердловский округ															
34	Реконструкция напорных трубопроводов (дюкеров) через р. Иркут от КНС-4	800	0,70					0,70	41 795	0	0	0	0	41 795	2020
35	Реконструкция напорных трубопроводов (дюкеры) через р. Иркут от КНС-24	1000	0,30	0,10	0,20			0,00	17 137	5 500	11 637	0	0	0	2017

58

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина реконструируемых участков трубопроводов по срокам реализации, км						Расходы на реализацию мероприятия с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Ввод в эксплуатацию
			Всего	2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
36	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Боткина	500	1,00					1,00	34 280	0	0	0	0	34 280	2020
37	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-4 до КОС левого берега (первый участок до перехода через ж/д)	800	5,00				1,00	4,00	294 995	0	0	0	56 168	238 827	2020
38	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-5 до камеры гашения	500	0,35					0,35	11 998	0	0	0	0	11 998	2020
39	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-5а до камеры гашения	400	0,40		0,40				10 008	0	10 008	0	0	0	2017
40	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-9 до напорных трубопроводов (от КНС-4)	200	0,08	0,08					1 560	1 560	0	0	0	0	2016
41	Реконструкция самотечного коллектора (на эстакаде) в микрорайоне Первомайский	1200	0,25				0,25		18 869	0	0	0	18 869	0	2019
ИТОГО (канал, сети)			48,03	7,08	8,33	7,16	6,96	18,50	2 150 555	275 862	370 985	320 683	427 898	755 127	

59

4.3.2. Перечень мероприятий по реконструкции канализационных насосных станций (КНС), направленных на обеспечение производительности КНС для подключения объектов капитального строительства застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

Таблица 17

График реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Увеличение производ-ти после реконструкции, м3/сут	Распределение затрат по годам в долях к объёмам выполняемых СМР					Стоимость СМР по сметам (без НДС)	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль (без НДС) (без НДС) 2015 года	Затраты на СМР и уплату налога на прибыль в ценах расчётного года с учётом коэффициентов индексации роста СМР по отношению к затратам 2015 года (без НДС)				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.			1,049	1,110	1,180	1,254	1,333
										2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Реконструкция КНС-20а	26 400	50%	30%	20%			104 764,360	114 550	54 949	34 882	24 719	0	0
2	Реконструкция КНС-19	2 000			10%	60%	30%	72 506,446	92 109	0	0	8 554	54 558	28 997
3	Реконструкция КНС-19а	2 800	17%	45%	38%			70 572,610	79 469	12 585	35 246	31 638	0	0
4	Реконструкция КНС-20	480	50%	25%	25%			100 352,861	110 077	52 635	27 844	29 598	0	0
5	Реконструкция ГКНС	3 600		7%	20%	40%	33%	60 293,608	75 679	0	4 684	14 226	30 245	26 524
6	Реконструкция КНС-7	4 500				50%	50%	70 619,785	91 353	0	0	0	44 282	47 071
	ИТОГО							408 490	563 237	120 169	102 656	108 735	129 085	102 592

4.3.3. Перечень мероприятий по строительству канализационных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт платы за протяжённость канализационной сети)

В настоящем подразделе приводятся технические параметры канализационных сетей, которые необходимо построить от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов). При этом точкой подключения (технологического присоединения) объекта застройщика (абонента) к централизованной системе водоснабжения является место технологического

60

присоединения внутриплощадочных инженерных коммуникаций застройщика (абонента) к создаваемому участку сети, расположенное на границе такого земельного участка. Технические параметры участков сетей подлежат уточнению при заключении договора о подключении. В подразделе также указана суточная нагрузка подключаемых объектов.

Таблица 18

Технические и стоимостные параметры создаваемых канализационных сетей, график их реализации

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузк а, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ																	
Планировочный район «Вокзал»																	
1	Сс 1-02	8,25	315	0,025	0,025					20 512	538,0	538	0	0	0	0	
2	Сс 1-04	710,83	250	0,033	0,033					19 059	660,0	660	0	0	0	0	
3	Сс 1-05	44,17	250	0,033	0,033					19 059	660,0	660	0	0	0	0	
4	Сс 1-06	245,83	315	0,025	0,025					20 512	538,0	538	0	0	0	0	
5	Сс 1-14	1,8	315	0,04		0,04				20 512	911,0	0	911	0	0	0	
Планировочный район «Чайковского»																	
6	Сс 2-01	0,6	315	0,47				0,47		20 512	12 090,0	0	0	0	12 090	0	
7	Сс 2-04	318	160	0,47	0,035					16 816	617,0	617	0	0	0	0	
8	Сс 2-08	173,33	250	0,13				0,13		19 059	3 107,0	0	0	0	3 107	0	
9	Сс 2-09	530,83	200	0,2		0,2				18 592	4 127,0	0	4 127	0	0	0	
10	Сс 2-10	129,17	200	0,04				0,04		18 592	991,0	0	0	0	0	991	
11	Сс 2-11	116,67	200	0,04				0,04		18 592	991,0	0	0	0	0	991	
Планировочный район «Студгородок»																	
12	Сс 3-05	367,2	160	0,04	0,3					16 816	5 292,0	5 292	0	0	0	0	
13	Сс 3-07	222,5	200	0,1	0,1					18 592	1 950,0	1 950	0	0	0	0	
14	Сс 3-08	246,67	200	0,22		0,22				18 592	4 539,0	0	4 539	0	0	0	

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузк а, м3 в сутки	Диа- метр , мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительств а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примеча- ние
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
	Планировочный район «Университетский»																
15	Сс 5-01	0,6	315	0,026	0,026					20 512	559,0	559	0	0	0	0	
16	Сс 5-02	365	315	0,026	0,026					20 512	559,0	559	0	0	0	0	
17	Сс 5-03	145,83	315	0,026	0,026					20 512	559,0	559	0	0	0	0	
18	Сс 5-04	331,67	315	0,026	0,026					20 512	559,0	559	0	0	0	0	
19	Сс 5-05	14,25	250	0,171					0,171	19 059	4 345,0	0	0	0	0	4 345	
20	Сс 5-06	6	315	0,026			0,026			20 512	629,0	0	0	629	0	0	
21	Сс 5-07	16,5	315	0,026			0,026			20 512	629,0	0	0	629	0	0	
22	Сс 6-11	49	110	0,2	0,2					15 638	3 281,0	3 281	0	0	0	0	
	Планировочный район «Рябикова»																
23	Сс 7-01	0,6	200	0,14	0,14					18 592	2 730,0	2 730	0	0	0	0	
24	Сс 7-02	1,2	250	0,05				0,05		19 059	1 195,0	0	0	0	1 195	0	
25	Сс 7-03	0,9	200	0,13					0,13	18 592	3 222,0	0	0	0	0	3 222	
26	Сс 7-05	188,33	250	0,05			0,05			19 059	1 124,0	0	0	1 124	0	0	
27	Сс 7-06	140	250	0,05			0,05			19 059	1 124,0	0	0	1 124	0	0	
28	Сс 7-08	1,8	200	0,12	0,12					18 592	2 340,0	2 340	0	0	0	0	
	Планировочный район «Синюшина гора»																
29	Сс 8-01	333,33	160	1,4					1,4	16 816	31 384,0	0	0	0	0	31 384	
	Планировочный район «Боткина»																
30	Сс 10-01	0,9	400	0,9			0,9			22 543	23 936,0	0	0	23 936	0	0	
31	Сс 10-04	1 257,50	400	0,9			0,9			22 543	23 936,0	0	0	23 936	0	0	
	Планировочный район «Академгородок»																
32	А 1-03	105	200	0,1					0,1	18 592	2 478,0	0	0	0	0	2 478	
33	А 1-04	610,83	315	0,06					0,06	20 512	1 641,0	0	0	0	0	1 641	
34	А 1-05	147,5	315	0,06					0,06	20 512	1 641,0	0	0	0	0	1 641	

62

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузк а, м3 в сутки	Диа- метр , мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительств а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примеча- ние
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
	Планировочный район «Майский»																
35	Сю 2-04	540,83	315	0,32					0,32	20 512	8 750,0	0	0	0	0	8 750	
36	Сю 2-05	366,66	250	0,6	0,6					19 059	11 996,0	11 996	0	0	0	0	
37	Сю 2-06		250	0,65	0,65					19 059	12 995,0	12 995	0	0	0	0	
38	Сю 2-12		250	0,7	0,7					19 059	13 995,0	13 995	0	0	0	0	
	Планировочный район «Помыловского»																
39	Сю 3-19	42,4	315	0,25	0,25					20 512	5 379,0	5 379	0	0	0	0	
40	Сю 3-20	0,6	315	0,207					0,207	20 512	5 660,0	0	0	0	0	5 660	
	Планировочный район «Энергетиков»																
41	Сю 4-01	1,8	315	0,207					0,207	20 512	5 660,0	0	0	0	0	5 660	
	Планировочный район «1-ый Пос. ГЭС»																
42	Сю 5-02	155	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
43	Сю 5-03	188,33	200	0,17	0,17					18 592	3 315,0	3 315	0	0	0	0	
44	Сю 5-04	1,5	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
45	Сю 5-05	1,8	200	0,05			0,05			18 592	1 097,0	0	0	1 097	0	0	
	Планировочный район «Приморский»																
46	Сю 6-01	463,33	315	0,055	0,055					20 512	1 183,0	1 183	0	0	0	0	
47	Сю 6-02	165	315	0,055	0,055					20 512	1 183,0	1 183	0	0	0	0	
48	Сю 6-03	200	315	0,055		0,055				20 512	1 252,0	0	1 252	0	0	0	
49	Планировочный район «Госпитальный»																
49	Сю 7-01	125,83	200	0,5	0,5					18 592	9 751,0	9 751	0	0	0	0	
50	Сю 7-02	810	200	0,56		0,56				18 592	11 555,0	0	11 555	0	0	0	
	Планировочный район «Юбилейный»																

63

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
51	Сю 8-01	1,5	200	0,16					0,16	18 592	3 966,0	0	0	0	0	3 966	
Планировочный район «Ершовский»																	
52	Сю 9-01	445	315	0,055		0,055				20 512	1 252,0	0	1 252	0	0	0	
53	Сю 9-02	10	315	0,055					0,055	20 512	1 504,0	0	0	0	0	1 504	
54	Сю 9-03	502,5	315	0,055	0,055					20 512	1 183,0	1 183	0	0	0	0	
55	Сю 9-04	183,33	315	0,055				0,055		20 512	1 415,0	0	0	0	1 415	0	
56	Сю 9-09	9	315	0,055	0,055					20 512	1 183,0	1 183	0	0	0	0	
57	Сю 9-13	1,8	315	0,055	0,055					20 512	1 183,0	1 183	0	0	0	0	
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ																	
Планировочный район «VII»																	
58	НЛ12-03	2,4	160	1			1			16 816	19 838,0	0	0	19 838	0	0	
59	НЛ14-03	1,2	200	0,05	0,05					18 592	975,0	975	0	0	0	0	
Планировочный район «III»																	
60	НЛ15-01	4 193,33	200	0,05	0,05					18 592	975,0	975	0	0	0	0	
61	НЛ15-04	0,9	200	0,05			0,05			18 592	1 097,0	0	0	1 097	0	0	
62	НЛ15-05	1,8	200	0,05		0,05				18 592	1 032,0	0	1 032	0	0	0	
63	НЛ15-06	1,8	200	0,05					0,05	18 592	1 239,0	0	0	0	0	1 239	
64	НЛ15-07	16,5	200	0,05	0,05					18 592	975,0	975	0	0	0	0	
65	НЛ15-08	16,5	200	0,05	0,05					18 592	975,0	975	0	0	0	0	
66	НЛ15-09	16,5	200	0,05					0,05	18 592	1 239,0	0	0	0	0	1 239	
67	НЛ15-10	12,7	200	0,05					0,05	18 592	1 239,0	0	0	0	0	1 239	
Планировочный район «IV»																	
68	НЛ16-01	1,5	200	0,05	0,05					18 592	975,0	975	0	0	0	0	
69	НЛ16-03	275	200	0,15		0,15				18 592	3 095,0	0	3 095	0	0	0	
70	НЛ16-04	26,25	200	0,05		0,05				18 592	1 032,0	0	1 032	0	0	0	
Планировочный район «V»																	

64

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
71	НЛ17-04	202,5	160	0,05		0,05				16 816	933,0	0	933	0	0	0	
72	НЛ17-14	32,5	200	0,05					0,05	18 592	1 239,0	0	0	0	0	1 239	
Планировочный район «VI»																	
73	НЛ18-17	312,5	250	0,1		0,1				19 059	2 115,0	0	2 115	0	0	0	
Планировочный район «Сортировочный»																	
74	И1-02	211,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	И1-04	102,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	И1-05	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	без номера	310,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Планировочный район «Иркутск II»																	
78	И2-02 – И5-10	777 708,1															
Планировочный район «Батарейная»																	
79	И6-01	8,25	200	0,18	0,18					18 592	3 511,0	3 511	0	0	0	0	
Планировочный район «Ново-Ленино»																	
80	К1-03	1 165,00	200	0,1		0,1				18 592	2 063,0	0	2 063	0	0	0	
Планировочный район «Жилкино»																	
81	К2-02	26,25	200	0,1					0,1	18 592	2 478,0	0	0	0	0	2 478	
Планировочный район «Пос.им.Кирова»																	
82	К3-01	0,9	200	0,45	0,45					18 592	8 776,0	8 776	0	0	0	0	
83	К3-04	1,8	200	0,4	0,4					18 592	7 801,0	7 801	0	0	0	0	
84	К3-14	1,8	110	0,4	0,4					15 638	6 562,0	6 562	0	0	0	0	
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ (Кировский район)																	
Планировочный район «Центральный I»																	
85	Ц1-01	250,83	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	

65

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузк а, м3 в сутки	Диа- метр , мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примеча- ние
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
86	Ц1-03	106,67	200	0,028	0,028					18 592	546,0	546	0	0	0	0	
87	Ц1-04	0,9	200	0,05					0,05	18 592	1 239,0	0	0	0	0	1 239	
88	Ц1-05	174,17	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
89	Ц1-06	1,8	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
90	Ц1-07	0,9	200	0,12			0,12			18 592	2 632,0	0	0	2 632	0	0	
91	Ц1-08	40	200	0,12					0,12	18 592	2 974,0	0	0	0	0	2 974	
92	Ц1-09	93,33	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
Планировочный район «Центральный 3»																	
93	Ц3-01	34,17	200	0,095	0,095					18 592	1 853,0	1 853	0	0	0	0	
Планировочный район «Центральный 4»																	
94	Ц4-02	0,9	200	0,21					0,21	18 592	5 205,0	0	0	0	0	5 205	
95	Ц4-03	0,6	200	0,058					0,058	18 592	1 438,0	0	0	0	0	1 438	
Планировочный район «Центральный 5»																	
96	Ц5-01	21	315	0,018	0,018					20 512	387,0	387	0	0	0	0	
97	Ц5-02	218,33	315	0,018		0,018				20 512	410,0	0	410	0	0	0	
Планировочный район «Центральный 6»																	
98	Ц6-01	0,6	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
99	Ц6-02	0,9	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
100	Ц6-03	104,17	315	0,018					0,018	20 512	492,0	0	0	0	0	492	
Планировочный район «Центральный 7»																	
101	Ц7-01	0,96	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
102	Ц7-02	0,78	200	0,112					0,112	18 592	2 776,0	0	0	0	0	2 776	
103	Ц7-03	1,8	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	

66

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузк а, м3 в сутки	Диа- метр , мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примеча- ние
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
104	Ц7-04	0,9	200	0,07				0,07		18 592	1 632,0	0	0	0	1 632	0	
Планировочный район «Центральный 9»																	
105	Ц8-01	75,3	200	0,168				0,168		18 592	3 917,0	0	0	0	3 917	0	
106	Ц8-02	78,33	315	0,018					0,018	20 512	492,0	0	0	0	0	492	
107	Ц8-03	83,33	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ (Куйбышевский район)																	
Планировочный район «Кузнечные ряды»																	
108	М1-01	0,9	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
109	М1-02	0,9	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
110	М1-03	0,9	315	0,012		0,012				20 512	273,0	0	273	0	0	0	
111	М1-04	1,2	315	0,012	0,012					20 512	258,0	258	0	0	0	0	
112	М1-05	0,9	315	0,012	0,012					20 512	258,0	258	0	0	0	0	
113	М1-06	0,6	315	0,012					0,012	20 512	328,0	0	0	0	0	328	
114	М1-07	83,33	315	0,012			0,012			20 512	290,0	0	0	290	0	0	
115	М1-11	0,6	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
116	М1-12	0,9	315	0,012			0,012			20 512	290,0	0	0	290	0	0	
117	М1-13	0,78	250	0,05			0,05			19 059	1 124,0	0	0	1 124	0	0	
118	М1-14	1,08	200	0,056					0,056	18 592	1 388,0	0	0	0	0	1 388	
119	М1-15	1,8	200	0,056					0,056	18 592	1 388,0	0	0	0	0	1 388	
120	М1-16	1,8	250	0,05			0,05			19 059	1 124,0	0	0	1 124	0	0	
121	М1-17	1,8	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
Планировочный район «Ипполдром»																	
122	М2-01	0,9	200	0,14	0,14					18 592	2 730,0	2 730	0	0	0	0	
123	М2-02	8	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	

67

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, мЗ в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
124	M2-03	1,5	200	0,28				0,28		18 592	6 528,0	0	0	0	6 528	0	
Планировочный район «Рабочее»																	
125	M3-01	287,5	200	0,76				0,76		18 592	17 720,0	0	0	0	17 720	0	
126	M3-02	98,33	200	0,245		0,245				18 592	5 055,0	0	5 055	0	0	0	
127	M3-03	218,33	200	0,76				0,76		18 592	17 720,0	0	0	0	17 720	0	
128	M3-04	422,5	200	0,08			0,08			18 592	1 755,0	0	0	1 755	0	0	
129	M3-05	310	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
130	M3-06	275,83	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
131	M3-07	457,5	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
132	M3-08	316,67	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
133	M3-09	205,83	200	0,14			0,14			18 592	3 071,0	0	0	3 071	0	0	
134	M3-10	50	200	0,05			0,05			18 592	1 097,0	0	0	1 097	0	0	
135	M3-11	446,67	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
136	M3-12	45,83	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
137	M3-13	206,34	200	0,1				0,1		18 592	2 332,0	0	0	0	2 332	0	
138	M3-14	500	200	0,76			0,76			18 592	16 670,0	0	0	16 670	0	0	
139	M3-15	2,5	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
140	M3-18	326,67	200	0,375					0,375	18 592	9 294,0	0	0	0	0	9 294	
141	M3-19	83,33	200	0,14	0,14					18 592	2 730,0	2 730	0	0	0	0	
142	M3-21	248,33	200	0,375					0,375	18 592	9 294,0	0	0	0	0	9 294	
143	M3-23	15	200	0,07				0,07		18 592	1 632,0	0	0	0	1 632	0	
144	M3-24	1,8	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
145	M3-26	1,8	200	0,245					0,245	18 592	6 072,0	0	0	0	0	6 072	
146	M3-29	1,8	200	0,14					0,14	18 592	3 470,0	0	0	0	0	3 470	
147	M3-30	1,8	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	

68

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, мЗ в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
148	M3-31	1,8	200	0,375					0,375	18 592	9 294,0	0	0	0	0	9 294	
149	M3-32	1,5	200	0,14					0,14	18 592	3 470,0	0	0	0	0	3 470	
150	M3-33	97,5	200	0,1			0,1			18 592	2 193,0	0	0	2 193	0	0	
151	M3-34	16,5	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
Планировочный район «Знаменское»																	
152	M4-01	597,5	200	0,12					0,12	18 592	2 974,0	0	0	0	0	2 974	
153	M4-02	578,33	200	0,048					0,048	18 592	1 190,0	0	0	0	0	1 190	
154	M4-03	15	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
155	M4-04	16,5	200	0,18					0,18	18 592	4 461,0	0	0	0	0	4 461	
156	M4-05	8,25	200	0,048					0,048	18 592	1 190,0	0	0	0	0	1 190	
157	M4-08	8,25	200	0,54					0,54	18 592	13 384,0	0	0	0	0	13 384	
158	M4-09	16,5	200	0,2					0,2	18 592	4 957,0	0	0	0	0	4 957	
159	M4-10	1,5	200	0,18					0,18	18 592	4 461,0	0	0	0	0	4 461	
160	M4-11	1,8	400	0,15					0,15	22 543	4 508,0	0	0	0	0	4 508	
161	M4-12	1,2	200	0,78					0,78	18 592	19 332,0	0	0	0	0	19 332	
162	M4-13	1,2	400	1,2					1,2	22 543	36 062,0	0	0	0	0	36 062	
Планировочный район «Марата»																	
164	M5-01	0,9	250	0,04			0,04			19 059	899,0	0	0	899	0	0	
165	M5-02	0,6	250	0,04			0,04			19 059	899,0	0	0	899	0	0	
166	M5-03	0,9	200	0,06					0,06	18 592	1 487,0	0	0	0	0	1 487	
167	M5-04	197,5	200	0,03					0,03	18 592	744,0	0	0	0	0	744	
168	M5-05	100,83	400	0,28					0,28	22 543	8 415,0	0	0	0	0	8 415	
169	M5-06	8,25	200	0,06	0,06					18 592	1 170,0	1 170	0	0	0	0	
170	M5-07	7	315	0,105			0,105			20 512	2 541,0	0	0	2 541	0	0	
171	M5-08	8,25	315	0,105			0,105			20 512	2 541,0	0	0	2 541	0	0	
172	M5-09	0,9	315	0,105					0,105	20 512	2 871,0	0	0	0	0	2 871	

69

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
173	M5-10	1,8	250	0,04					0,04	19 059	1 016,0	0	0	0	0	1 016	
174	M5-11	1,8	400	1,2	1,2					22 543	28 377,0	28 377	0	0	0	0	
175	M5-12	1,8	250	0,15					0,15	19 059	3 811,0	0	0	0	0	3 811	
176	M5-13	1,8	200	0,03					0,03	18 592	744,0	0	0	0	0	744	
177	M5-14	1,5	315	0,105					0,105	20 512	2 871,0	0	0	0	0	2 871	
Планировочный район «Топкинский»																	
178	M6-01	83,33	250	0,14	0,14					19 059	2 799,0	2 799	0	0	0	0	
179	M6-02	234	250	0,14	0,14					19 059	2 799,0	2 799	0	0	0	0	
180	M6-03	83,33	200	0,18	0,18					18 592	3 511,0	3 511	0	0	0	0	
181	M6-04	141,67	200	0,06					0,06	18 592	1 487,0	0	0	0	0	1 487	
182	M6-06	8	200	0,48					0,48	18 592	11 897,0	0	0	0	0	11 897	
183	M6-07	1,8	200	0,06					0,06	18 592	1 487,0	0	0	0	0	1 487	
184	M6-08	1,8	250	0,14					0,14	19 059	3 557,0	0	0	0	0	3 557	
185	M6-09	1,8	200	0,06					0,06	18 592	1 487,0	0	0	0	0	1 487	
Планировочный район «Падь Топка»																	
186	M7-01	16,5	160	0,925					0,925	16 816	20 736,0	0	0	0	0	20 736	
187	M7-02	6	160	0,925					0,925	16 816	20 736,0	0	0	0	0	20 736	
188	M7-03	16,5	160	0,925					0,925	16 816	20 736,0	0	0	0	0	20 736	
189	M7-04	0,9	160	0,925					0,925	16 816	20 736,0	0	0	0	0	20 736	
190	M7-05	1,8	160	0,925					0,925	16 816	20 736,0	0	0	0	0	20 736	
191	M7-06	1,8	160	0,925					0,925	16 816	20 736,0	0	0	0	0	20 736	
Планировочный район «Зелёный»																	

70

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
192	M8-01	1,2	200	1,2			1,2			18 592	26 321,0	0	0	26 321	0	0	
193	M8-02	1,8	200	1,2			1,2			18 592	26 321,0	0	0	26 321	0	0	
194	M8-03	1,5	200	1,2					1,2	18 592	29 742,0	0	0	0	0	29 742	
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ																	
Планировочный район «Солнечный-Чертугевский»																	
195	O1-03	551,67	315	0,607					0,607	20 512	16 598,0	0	0	0	0	16 598	
196	O1-04	176,67	200	0,14	0,14					18 592	2 730,0	2 730	0	0	0	0	
197	O1-05	398,33	200	0,1	0,1					18 592	1 950,0	1 950	0	0	0	0	
198	O1-07	580	315	0,364	0,364					20 512	7 832,0	7 832,0	0	0	0	0	
199	O1-09	90	200	0,08					0,08	18 592	1 983,0	0	0	0	0	1 983	
200	O1-10	83,33	200	0,058		0,058				18 592	1 197,0	0	1 197	0	0	0	
201	O1-14	16,5	200	0,115		0,115				18 592	2 373,0	0	2 373	0	0	0	
202	O1-20	1,8	315	0,607					0,607	20 512	16 598,0	0	0	0	0	16 598	
203	O1-21	1,8	315	0,607					0,607	20 512	16 598,0	0	0	0	0	16 598	
Планировочный район «Лисиха»																	
204	O2-02	0,9	200	0,105	0,105					18 592	2 048,0	2 048	0	0	0	0	
205	O2-03		200	0,105					0,105	18 592	2 602,0	0	0	0	0	2 602	
206	O2-08		315	0,4					0,4	20 512	10 938,0	0	0	0	0	10 938	
207	O2-09		200	0,105					0,105	18 592	2 602,0	0	0	0	0	2 602	
208	O2-16		200	0,1					0,1	18 592	2 478,0	0	0	0	0	2 478	
209	O2-17		315	0,4					0,4	20 512	10 938,0	0	0	0	0	10 938	
210	O2-18		315	0,4					0,4	20 512	10 938,0	0	0	0	0	10 938	
211	O2-19		200	0,1					0,1	18 592	2 478,0	0	0	0	0	2 478	
212	O2-21		315	0,405					0,405	20 512	11 074,0	0	0	0	0	11 074	
213	O2-22		315	0,405					0,405	20 512	11 074,0	0	0	0	0	11 074	
214	O2-23		200	0,105					0,105	18 592	2 602,0	0	0	0	0	2 602	

71

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
215	02-31		200	0,105					0,105	18 592	2 602,0	0	0	0	0	2 602	
216	02-04	425,83	250	0,07					0,07	19 059	1 778,0	0	0	0	0	1 778	
217	02-05	224,17	250	0,07					0,07	19 059	1 778,0	0	0	0	0	1 778	
218	02-06	21	200	0,14	0,14					18 592	2 730,0	2 730	0	0	0	0	
219	02-10	115,83	315	0,405			0,405			20 512	9 801,0	0	0	9 801	0	0	
220	02-12	257,5	250	0,07					0,07	19 059	1 778,0	0	0	0	0	1 778	
221	02-14	625	250	0,12			0,12			19 059	2 698,0	0	0	2 698	0	0	
222	02-20	225,83	315	0,405				0,405		20 512	10 418,0	0	0	0	10 418	0	
223	02-27	8,25	400	0,4			0,4			22 543	10 638,0	0	0	10 638	0	0	
224	02-32	21	315	0,405			0,405			20 512	9 801,0	0	0	9 801	0	0	
225	02-34	1,8	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
Планировочный район «Парковый»																	
226	03-02	1,08	200	0,26				0,26		18 592	6 062,0	0	0	0	6 062	0	
227	03-04	0,6	315	0,027					0,027	20 512	738,0	0	0	0	0	738	
228	03-05	0,6	250	0,047					0,047	19 059	1 194,0	0	0	0	0	1 194	
229	03-10	80,83	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
230	03-11	1124,9	200	0,26				0,26		18 592	6 062,0	0	0	0	6 062	0	
231	03-24		200	0,26				0,26		18 592	6 062,0	0	0	0	6 062	0	
232	03-12	51,67	200	0,26		0,26				18 592	5 365,0	0	5 365	0	0	0	
233	03-14	64,17	200	0,26			0,26			18 592	5 703,0	0	0	5 703	0	0	
234	03-15	330,83	315	0,027				0,027		20 512	695,0	0	0	0	695	0	
235	03-16	115,83	315	0,027			0,027			20 512	653,0	0	0	653	0	0	
236	03-17	78,33	250	0,047					0,047	19 059	1 194,0	0	0	0	0	1 194	
237	03-19	243,33	315	0,027				0,027		20 512	695,0	0	0	0	695	0	
238	03-20	137,5	200	0,112	0,112					18 592	2 184,0	2 184	0	0	0	0	

72

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
239	03-21	88,33	200	0,08		0,08				18 592	1 651,0	0	1 651	0	0	0	
240	03-22	16,5	250	0,047		0,047				19 059	994,0	0	994	0	0	0	
241	03-27	1,8	200	0,112					0,112	18 592	2 776,0	0	0	0	0	2 776	
242	03-28	1,8	200	0,26					0,26	18 592	6 444,0	0	0	0	0	6 444	
243	03-29	183,33	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
Планировочный район «Нагорная часть»																	
244	04-01	0,9	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
245	04-02	1,08	200	0,21		0,21				18 592	4 333,0	0	4 333	0	0	0	
246	04-03	0,96	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
247	04-05	398,33	200	0,07				0,07		18 592	1 632,0	0	0	0	1 632	0	
248	04-06	114,17	200	0,26					0,26	18 592	6 444,0	0	0	0	0	6 444	
249	04-09	106,67	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
250	04-12	28,33	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
251	04-13	239,17	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
252	04-14	113,33	200	0,07			0,07			18 592	1 535,0	0	0	1 535	0	0	
253	04-15	9	200	0,098				0,098		18 592	2 285,0	0	0	0	2 285	0	
254	04-18	10,5	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
255	04-19	16,8	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
256	04-20	1,38	200	0,07		0,07				18 592	1 444,0	0	1 444	0	0	0	
Планировочный район «ИВАИИ»																	
257	05-02	0,9	315	0,182					0,182	20 512	4 977,0	0	0	0	0	4 977	
258	05-03	0,6	315	0,06					0,06	20 512	1 641,0	0	0	0	0	1 641	
259	05-04	1,2	315	0,06					0,06	20 512	1 641,0	0	0	0	0	1 641	
260	05-05	1,14	315	0,06					0,06	20 512	1 641,0	0	0	0	0	1 641	
261	05-06	0,9	315	0,06					0,06	20 512	1 641,0	0	0	0	0	1 641	

73

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
262	О5-08	144,17	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
263	О5-09	83,33	200	0,07		0,07				18 592	1 444,0	0	1 444	0	0	0	
264	О5-10	111,67	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
265	О5-11	67,5	200	0,14					0,14	18 592	3 470,0	0	0	0	0	3 470	
266	О5-12	28,33	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
267	О5-14	150	200	0,168		0,168				18 592	3 467,0	0	3 467	0	0	0	
268	О5-15	157,5	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
269	О5-16	83,33	200	0,07		0,07				18 592	1 444,0	0	1 444	0	0	0	
270	О5-18	213,33	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
271	О5-19	128,33	200	0,07		0,07				18 592	1 444,0	0	1 444	0	0	0	
272	О5-20	106,67	200	0,07				0,07		18 592	1 632,0	0	0	0	1 632	0	
273	О5-24	154,17	200	0,134		0,134				18 592	2 765,0	0	2 765	0	0	0	
274	О5-25	488,33	200	0,07	0,07					18 592	1 365,0	1 365	0	0	0	0	
275	О5-26	430	200	0,21	0,21					18 592	4 096,0	4 096	0	0	0	0	
276	О5-32	130,83	200	0,172		0,172				18 592	3 549,0	0	3 549	0	0	0	
277	О5-33	24,17	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
278	О5-34	169,17	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
279	в границах ул. Пискунова, Ядринцева, Красноярская	880	315	0,25		0,25				20 512	5 691,0	0	5 691	0	0	0	
280	О5-38	83,33	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
281	О5-39	67,5	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
282	О5-40	18	200	0,1				0,1		18 592	2 332,0	0	0	0	2 332	0	
283	О5-42	12,5	250	0,047	0,047					19 059	940,0	940	0	0	0	0	
284	О5-44	8,25	200	0,15		0,15				18 592	3 095,0	0	3 095	0	0	0	
285	О5-46	10,88	250	0,047	0,047					19 059	940,0	940	0	0	0	0	
286	О5-47	10,88	250	0,047	0,047					19 059	940,0	940	0	0	0	0	

74

№ п/п	Код земельного участка застройщика (абонента)	Нагрузка, м3 в сутки	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по срокам реализации мероприятий, км						Удельная стоимость строительства а 1 км сетей, тыс. руб.	Затраты на строительство сетей в ценах расчётного года с учётом уплаты налога на прибыль (без НДС), тыс. руб.						Примечание
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020		Всего	2016	2017	2018	2019	2020	
287	О5-48	9	200	0,07					0,07	18 592	1 735,0	0	0	0	0	1 735	
288	О5-52	1,8	160	0,156		0,156				16 816	2 911,0	0	2 911	0	0	0	
Планировочный район «Копай»																	
289	О7-01	153,33	200	0,28	0,28					18 592	5 461,0	5 461	0	0	0	0	
290	О7-02	1,8	200	0,07		0,07				18 592	1 444,0	0	1 444	0	0	0	
		41 036,4		54,04							1 254	214		220	107	627	
				2	10,7	4,1	9,6	4,5	25,1		377,0	092,0	84 255,0	892,0	163,0	975,0	

4.3.4. Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения с целью подключения объектов капитального строительства застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт бюджетных ассигнований)

Таблица 19

График реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Увеличение производительности, м3/сут	Доля работ в % от всего объёма по годам					Затраты на СМР (без НДС) в ценах 2015 года	Затраты на выполнение работ в ценах расчётного года с учётом коэффициентов индексации роста СМР по отношению к затратам 2015 года (без НДС)					
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Строительство КНС нижнего бьефа	5 280		35%	33%	32%		81717,524	98 467	0	32 440	32 512	33 514	0
	ИТОГО	5 280		35%	33%	32%		81717,524	98 467	0	32 440	32 512	33 514	0

Примечание: Указанные в Таблице 19 мероприятия подлежат реализации только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Иркутска на соответствующий финансовый год.

Таблица 20

График реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина создаваемых участков по годам, км						Затраты на строительство магистральных (уличных) сетей в ценах расчётного года (без учёта уплаты налога на прибыль и НДС), тыс. руб.					
			Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Строительство напорных трубопроводов от КНС нижнего бьефа до Восточного пром. узла	500	4,20		1,40	1,40	1,40	0,00	104 302,0	0	32 666	34 724	36 912	0
	ИТОГО	500	4,20		1,40	1,40	1,40	0,00	104 302,0	0	32 666	34 724	36 912	0

Примечание: Указанные в Таблице 20 мероприятия подлежат реализации только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Иркутска на соответствующий финансовый год.

4.4. Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, финансирование которых обеспечивается за счёт нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах на водоотведение для абонентов

Таблица 21

График реализации мероприятий и срок ввода объектов в эксплуатацию

21.1. Канализационные сети

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Суммарная длина реконструируемых участков трубопроводов по срокам реализации, км						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.						Ввод в эксплуатацию
			Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	Реконструкция канализационной сети (микрорайон А)	315	0,105					0,11	2 297	0	0	0	0	2 297	2020
2	Реконструкция аварийного выпуска от КНС-3 до Ангара	500	0,035					0,035	960	0	0	0	0	960	2020
3	Реконструкция коллектора ул. Колхозной от КНС 6 до КНС 5	700	1,540	0,800	0,740				57 260	28 939	28 321	0	0	0	2017-2018

76

4	Реконструкция канализационной сети ул. Ф. Каменецкого	900	0,115					0,115	5 974	0	0	0	0	5 974	2020
5	Реконструкция канализационной сети ул. Ямская	900	0,182	0,182					7 440	7 440	0	0	0	0	2017
6	Реконструкция канализационной сети ул. Поленова	900	0,228	0,228					9 320	9 320	0	0	0	0	2017
7	Реконструкция люка через р. Ушаковка	1000	0,222	0,222					9 767	9 767					2017
8	Реконструкция коллектора 12 м/р Н.Мельникова	1200	1,803		0,260	0,741	0,700	0,102	104 796	0	13 893	42 090	42 266	6 547	2018-2020
	ИТОГО (сети)		4,230	1,432	1,000	0,741	0,700	0,357	197 814	55 466	42 214	42 090	42 266	15 778	

Примечание: Идентификация участков, указанных в разделе 21.1 Таблицы 21, приведена в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе.

21.2. Сооружения

№	Наименование мероприятия по реконструкции сооружений	Затраты на реализацию мероприятия в ценах 2015 года		Распределение расходов по годам в %						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.					
		с НДС	без НДС	ИТОГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. I очередь	887 005,79	751 700	100,0%	12,2%	22,0%	22,6%	22,1%	21,1%	899 939	96 201	183 539	200 423	208 336	211 440
	ВСЕГО (сети и сооружения)									1 097 753	151 667	225 753	242 513	250 602	227 218

Планируемый объем финансирования на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска за счет бюджетных средств

77

	Наименование мероприятия по реконструкции сооружений	Затраты на реализацию мероприятия в ценах 2015 года		Распределение расходов по годам в %						Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.					
		с НДС	без НДС	ИТОГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. 1 очередь	7224107,46	6122124,96	100,0 %	13,44 %	12,2 7%	8,35 %	32,0 7%	32,97 %	7 329 408	961 093,22	877 709, 0	597 13 6	2 446 734,89	2 446 734,89

Примечание: Мероприятие подлежит реализации при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетах соответствующего уровня.

4.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованной системы водоотведения

На момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен вывод из эксплуатации канализационных сетей, имеющих износ 100%, после реализации мероприятий по их реконструкции в соответствии с Таблицей 21, приведённой в подразделе 4.4. настоящей Инвестиционной программы.

5. ИТОГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица 22

№ п/п	Наименование	Длина сети, км	Расходы по годам, тыс. руб.					
			ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ, всего:	167,7	5 727 965	780 667	964 000	1 021 319	1 086 405	1 875 574
1.1.	Мероприятия, финансируемые за счёт платы за подключаемую нагрузку, всего, в т.ч.:		2 647 627	375 315	444 417	408 686	552 383	866 826

78

№ п/п	Наименование	Длина сети, км	Расходы по годам, тыс. руб.					
			ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.1.1.	Реконструкция водопроводных сетей в городе Иркутске	56,6	2 334 984	324 998	349 128	289 596	504 436	866 826
1.1.2.	Реконструкция технологической части водопроводных насосных станций (ВНС) в городе Иркутске, связанная с подключением новых объектов к централизованным системам водоснабжения		312 643	50 317	95 289	119 090	47 947	0
1.2.	Мероприятия, финансируемые за счёт платы, взимаемой с застройщиков за протяжённость сетей	33,6	872 665	158 221	69 277	150 872	56 120	438 176
1.3.	Мероприятия, финансируемые за счёт нормативной прибыли (мероприятия по повышению надёжности и эффективности)	28,9	1 231 910	247 131	245 801	244 372	246 818	247 788
1.4	Мероприятия, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований	47,5	975 762	0	204 505	217 389	231 084	322 784
2.	ВОДООТВЕДЕНИЕ, всего	110,4	12 593 742	1 722 883	1 725 065	1 555 751	3 430 396	4 159 647
2.1.	Мероприятия, финансируемые за счёт платы за подключаемую нагрузку, всего, в т.ч.:		2 713 792	396 031	473 641	429 418	556 983	857 719
2.1.1.	Реконструкция канализационных сетей в городе Иркутске	48,0	2 150 555	275 862	370 985	320 683	427 898	755 127
2.1.2.	Реконструкция технологической части существующих канализационных насосных станций (КНС) в городе Иркутске, связанная с подключением новых объектов к централизованным системам водоотведения		563 237	120 169	102 656	108 735	129 085	102 592
2.2.	Мероприятия, финансируемые за счёт платы, взимаемой с застройщиков за протяжённость сетей (54 км сетей до границы земельных участков)	54,0	1 254 377	214 092	84 255	220 892	107 163	627 975
2.3.	Мероприятия, финансируемые за счёт нормативной прибыли (мероприятия по повышению надёжности	4,2	1 097 753	151 667	225 753	242 513	250 602	227 218

№ п/п	Наименование	Длина сети, км	Расходы по годам, тыс. руб.					
			ВСЕГО	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	и эффективности)							
2.4.	Мероприятия, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований	4,2	7 527 820	961 093	941 416	662 928	2 515 648	2 446 735
3.	ИТОГО, финансовые потребности по водоснабжению и водоотведению:	277,0	18 321 707	2 503 550	2 689 065	2 577 070	4 516 801	6 035 221
4.	Подключаемая нагрузка объектов к системе водоснабжения		41 199,4	6 864,2	7 702,8	6 487,1	7 975,2	12 170,1
5.	Подключаемая нагрузка объектов к системе водоотведения		41 036,4	6 864,2	7 661,8	6 446,1	7 934,2	12 130,1
6.	Тариф за нагрузку при подключении к сетям водоснабжения			54 677	57 695	63 000	69 263	71 226
7.	Тариф за нагрузку при подключении к сетям водоотведения			57 695	61 818	66 617	70 201	70 710

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗНОСЕ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1. Фактический износ сооружений

Таблица 23

Наименование сооружения	Фактический процент износа по состоянию на 01.11.2015 г.
ВНС «Звездинская»	45,87%
ВНС «Топкинская»	75,31%
ВНС «Нестеровская»	56,75%
ВНС «Первомайская»	32,77%
ВНС «9-й Советский переулок»	90,60%
ВНС «Синюшина гора»	86,86%
Ершовский водозабор	34,74%
Насосная станция второго подъема	35,74%
КНС-20а	50,04%
КНС-19	68,22%
КНС-19а	44,73%
КНС-20	83,91%
ТКНС	100%
КНС-7	78,29%
Канализационные очистные сооружения правого берега города Иркутска	55,70%

6.2. Фактический и плановый износ водопроводных и канализационных сетей

Таблица 24

Наименование	Фактический процент износа на 01.11.2015, %	Плановый процент износа при реализации мероприятий Инвестиционной программы
Водопроводные сети	54,65%	43,35%
Канализационные сети	49,92%	39,21%

7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:

1) доходы, получаемые МУП «Волоканал» г. Иркутска от взимания платы за подключение с застройщиков (при реализации мероприятий для подключения объектов, расположенных в городе Иркутске);

2) доходы, получаемые МУП «Волоканал» г. Иркутска от абонентов в части нормативной прибыли (при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения);

3) бюджетные средства.

Займы и кредиты при реализации мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ТАРИФОВ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

8.1. Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения

8.1.1. Расчёт ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал» г. Иркутска в централизованной системе водоснабжения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку определяется по формуле 51 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э

$$T^{п.м} = \sum_{i=1}^n \cdot P_i^m \cdot M_i$$

где:

P_i^m - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

M_i - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кВт, м/сут.

Таблица 25

Расчёт ставки тарифа за подключаемую нагрузку

Водоснабжение	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Расчётный объём расходов, тыс. руб.	2 647 627,0	375 315	444 417	408 686	552 383	866 826
Расчётный объём подключаемой нагрузки, м3/сут.	41 199,4	6 864,2	7 702,8	6 487,1	7 975,2	12 170,1
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки	54,677	57,695	63,000	69,263	71,226	

8.1.2. Расчёт ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчёта стоимости мероприятий по строительству, реконструкции водопроводных сетей.

Таблица 26

Расчёт ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

Показатель	Диаметр сети, мм	Значение показателя По годам				
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. 2020 г.
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		21,49	3,69	1,3	4,22	0,95 11,33
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	63	554 217	80 687	30 075	103 779	24 834 314 842
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км			21 866	23 135	24 592	26 141 27 788

Показатель	Диаметр сети, мм	Значение показателя По годам				
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. 2020 г.
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		4,385	1,805	0,52	0,33	0,4 1,33
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	100	107 029	39 469	12 030	8 115	10 457 36 959
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км			21 866	23 135	24 592	26 141 27 788
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		3,265	0,985	0,56	1	0,24 0,48
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	150	81 300	22 250	13 384	25 405	6 481 13 779
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км			22 589	23 899	25 405	27 006 28 707
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		1,17	0,18	0,05	0,14	0,3 0,5
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	200	32 545	4 231	1 244	3 701	8 431 14 937
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км			23 508	24 872	26 439	28 104 29 875
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		1,36	0,43	0,2	0,1	0,1 0,53
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	225	37 085	10 307	5 072	2 696	2 866 16 144
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км			23 970	25 360	26 958	28 656 30 461
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		1,73	0,05	0,05	0,25	0,1 1,28
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	300	54 367	1 276	1 350	7 176	3 051 41 514
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км			25 521	27 001	28 702	30 511 32 433
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		0	0	0	0	0 0
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	400	0	0	0	0	0 0
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км						
Протяженность сетей до границ земельных участков, км		0,2	0	0,2	0	0 0
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	500	6 122	0	6 122	0	0 0
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км				30 612		

8.2. Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

8.2.1. Расчёт ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал» г. Иркутска в централизованной системе водоотведения

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку определяется по формуле 51 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э

$$T^{п.м} = \sum_{i=1}^n \cdot P_i^m \cdot M_i$$

где:

P_i^m - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

M_1 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кВт. м/сут.

Таблица 27

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети

Водоотведение	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Расчетный объем расходов, тыс. руб.	2 713 792,0	396 031	473 641	429 418	556 983	857 719
Расчетный объем подключаемой нагрузки, м ³ /сут.	41 036,4	6 864,2	7 661,8	6 446,1	7 934,2	12 130,1
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки	57,695	61,818	66,617	70,201	70,710	

8.2.2. Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети

Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границ земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчета стоимости мероприятий по строительству, реконструкции канализационных сетей.

Таблица 28

Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети

Показатель	Диа-метр сети, мм	Значение показателя				
		Всего	По годам			
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	0,6	0,6	0	0	0	0
1 Затраты на строи-во сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	110	9 843	9 843	0	0	0
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км		16 405				
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	8,491	0,335	0,206	1	0	6,95
2 Затраты на строи-во сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	160	185 391	5 909	3 844	19 838	0
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км		17 639	18 660	19 838		22 417
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	26,708	5,02	3,272	4,85	3,326	10,24
3 Затраты на строи-во сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	200	603 130	97 898	67 513	106 377	77 548
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км		19 502	20 634	21 933	23 316	24 785
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	3,969	2,437	0,147	0,4	0,18	0,805
4 Затраты на строи-во сетей до границ зем. участков, тыс. руб.	250	85 578	48 724	3 109	8 992	4 302
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км		19 993	21 150	22 480	23 900	25 405

Показатель	Диа-метр сети, мм	Значение показателя					
		По годам					
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
		9,069	1,085	0,43	1,123	0,984	5,447
5 Затраты на строительство до границ зем. участков, тыс. руб.	315	234 563	23 341	9 789	27 175	25 313	148 945
			21 510	22 765	24 198	25 725	27 344
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км		5,03	1,2	0	2,2	0	1,63
6 Затраты на строительство до границ зем. участков, тыс. руб.	400	135 872	28 377	0	58 510	0	48 985
			23 648		26 596		30 052
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км							

9. Схема размещения плановых районов города Иркутска представлена в Приложении № 2 к настоящей Инвестиционной программе.

10. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлена в Приложении № 3 к настоящей Инвестиционной программе.

Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

 И.С. Готовский

Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

 Е.В. Кичко

Исполнитель:

Главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска Шинуров С.В., т. 52-01-54