


СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ  
Октябрьского округа г. Иркутска

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора  
МУП "Водоканал" г. Иркутска  
  
И.В. Гранкин  
\_\_\_\_\_ 2016

\_\_\_\_\_ 2016

**График**

восстановления асфальтового покрытия и благоустройства территорий после проведения земляных работ,  
связанных с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях по Октябрьскому округу г. Иркутска

№п/п	№, дата разрешения	Место проведения работ	Восстановление благоустройства		Срок восстановления	Виды работ на сетях Вик	Стадия работ	Примечание
			Условия работ					
1	2	4	5	9	10	11	12	
1	272	Советская, 182	Асф	01.06.2016				
2	273	4-я Советская, 1	Асф	01.06.2016				
3	278	Пискунова, 146/1	Асф	01.06.2016				
4		Верх Набережная, 145	Асф	01.06.2016				
5	244	Бурденко. 12	Асф	01.06.2016				
6	254	Цимлянская, 3	Асф	01.06.2016				
7	255	Саянский. 5в	Асф	01.06.2016				
8	251	Трилисера, 69	Газон	01.06.2016				
9		Лыткина, 42	Асф	01.06.2016				
10		Ширямова, 28\8						
11	265	Ак. Бурденко, 21Б	Асф	01.06.2016				
12	266	Пискунова, 152/2	Газон	01.06.2016				
13	268	Трилисера, 60а	Асф	01.06.2016			Дом Войцехович!!	
14		Совхозная. 29	Грунт	01.06.2016				
15	По письму	Байкальская, 118	Асфальт	01.06.2016			Г.К.Б.№1	
16		Трудовая, 109	Асф	01.06.2016				

17	Лыткина, 11	Асф	01.06.2016			
18	Депутатская, 110	Газон	01.06.2016			
19	Депутатская. 74а	Асф	01.06.2016			
20	Красных Мадьяр, 139	Асф	01.06.2016			
21	Седова, 29	Асф	01.06.2016			
22	Загоскина, 19	Асф	01.06.2016			
23	Трудовой, 55	Газон	01.06.2016			
24	Красных мадьяр, 57	Асф	01.06.2016			
25	Лопатина, 8	Асф	01.06.2016			
26	Депутатская, 43/3	Асф	01.06.2016			
27	Дальневосточная, 144	Асф	01.06.2016			
28	25 Октября, 25	Асф	<del>01.06.2016</del>			

Заместитель главного инженера по ремонту

  
В.Ю. Жданов

Начальник Ремонтного цеха

  
Д.К. Жищинский

Представитель подрядной организации

  
П.А. Зенченко