

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ
Свердловского округа г. Иркутска

13 июля 2016 г. Д.Ф.

2016

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
МУП "Волюканал" г. Иркутска

[Подпись]
И.В. Гранкин

2016

График

восстановления асфальтового покрытия и благоустройства территорий после проведения земляных работ,
связанных с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях по Свердловскому округу г. Иркутска

№п/п	№, дата разрешения	Место проведения работ	Восстановление благоустройства		Срок восстановления	Виды работ на сетях ВиК	Стадия работ	Примечание
			Условия работ					
1	2	4	5	9	10	11	12	
1		Касьянова,19					разметка	
2	356	Безбокова 30/0	Газон	30.окт			сделано	
3	355	Юбилейный 96	Газон	30.окт			штроба	
4	358	Тургенева, 23	Газон	30.окт			Засыпят 2.11.15	
5	387	Звездинская, 25	Газон	01.06.2016				
6	399	Колхозная, 13	Асфальт	01.06.2016				
7	404	Академическая, 13	Асфальт	01.06.2016				
8	407	Джамбула, 4а	Асфальт	01.06.2016				
9	410	Березовая Роща	Асфальт	01.06.2016				
10	57-79-77	Воронежская,1					Письмо в лицей	
11	366	Варламова,90	Асф	01.06.2016			сделано	
12	414	Якоби,17	Грунт	01.06.2016				
13	418	Помяловского,6	Грунт	01.июн				
14	417	Румянцева,53	Асф	01.июн				
15	426	Тургенева,2	Асф	01.июн				
16	427	Костычева,27/0	Асф	01.июн				

17	429	Юбилейный, 62	Асф	01.июн			
18	433	Аносова, 8	Газон	01.июн			
19	442	Курчатова. 16	Асф	01.июн			
20	443	Гоголя, 29	Грунт	01.июн			
21	450	Набер. Иркут. 13	Асф	01.06.			
22	469	4-я Железнодорож. 51	Асф	30.июн			
23	471	4-я Железнодорож. 58	Грунт	30.июн			
24	470	Марш. Конева, 49	Асф	30.июн			
25	472	Юбилейный. 57	Асф	30.июн			
26	482	Чернышевск, 37/0	Асф	01.июн			
27	483	Уральская. 0	Асф	01.июн			
28	481	Колхозная. 34	Асф	01.июн			
29	480	Орловская, 1	Асф	01.июн			
	486	Первомайский, 74	Грунт	01.июн			
30	492	Юбилейный, 30	Асф	01.июн			
31	500	Целинная, 38	Асф	01.июн			
32	503	Юбилейный, 37б	Грунт	01.июн			
33	1	Румянцева, 12	Асф	01.июн			
34	4	Алмазная. 2а	Асф	01.июн			
35	21	Якоби, 22	Грунт	01.июн			
36	23	Рылеева, 26	Грунт	01.июн			
37	30	Колхозная, 35	Асф	01.июн			
38	29	Кряжева. 20	Асф	01.июн			
39	57.31	Кряжева, 27	Асф	01.июн			
40	33	Маяковского, 15	Грунт	01.июн			
41	34	Первомайский, 21	Асф	01.июн			
42		Ник. Вилкова, 2	Асф	01.06.			
43	40	Чукотская, 41	Асф	01.июн			

44	42	Академическая, 36	Асф	01.июн			
45	44	Флюкова.3	Газон	01.июн			
46	48	Лермонтова, 279/5	Асф	01.июн			
47	49	МаминаСибиряка,7	Асф	01.июн			
48	55	Лермонтова, 136/4	Асф	01.июн			
49	56	Первомайский, 38а	Асф	01.июн			
50	58	Джамбула, 4	Грунт	01.июн			
51		Чукотская, 37а	Асф	01.июн			
52		Салацкого.17	Асф	01.июн			

Заместитель главного инженера по ремонту

В.Ю. Жданов

Начальник Ремонтного цеха

Д.К. Жищинский

Представитель подрядной организации

Д.А. Хренов