

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖЖХ

Правобережного округа г. Иркутска

2016

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

МУП "Водоканал" г. Иркутска

И.В. Гранкин

2016

График

восстановления асфальтового покрытия и благоустройства территорий после проведения земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях по Правобережному округу г. Иркутска

№п/п	№, дата разрешения	Место проведения работ	Восстановление благоустройства		Срок восстановления	Виды работ на сетях ВК	Стадия работ	Примечание
			Условия работ	5				
1	2	4		5	9	10	11	12
1	165-р.166-р2мест	Култукская, 22(1-7)	Асф,газон		30.09.2015		Домоуправ?	Сделает СПС
2	203-р	Наполевая, 15	Асф		30.10.2015		сделано	
3	289-р	Пшеничная, 10	Грунт		01.06.2016			
4	293-р	Красноярская, 19	Асф		01.06.2016			
5	290-р	Карла Маркса, 7	Асф		01.06.2016			
6	292-р	Советская, 121	Грунт		01.06.2016			
7		Киренская, 40	Грунт		01.06.2016			
8		Рабочего Штаба, 1/7	Газон		01.06.2016			
9		Баррикад, 54	Грунт		01.06.2016			
10		Спартакoвская, 8	Асф		01.06.2016			
11		Наполевая 65а – 67а	Грунт		01.06.2016			
12		Карла Либкнехта,5-7ж	Грунт		01.06.2016			
13		Оптимистическая, 4	Грунт		30.06.2016			(Добровольческая)
14	319-р	Декабристов, 14	Грунт		30.06.2016			
15		Кирпичная,6а	Грунт		30.06.2016			
16		2-я Северная,25	Грунт		30.06.2016			

17		Декабристов. 14	Асф		30.06.2016				
18		Ивана Кочубея, 17	Грунт		30.06.2016				
19		Пшеничная, 45а	Грунт		30.06.2016				
20		Кооперативный, 1	Асф		30.06.2016				
21		Напольная, 40	Асф		30.06.2016				
22		Грязнова. 30а	Грунт		30.06.2016				
23		Рабочего Штаба, 114	Грунт		30.06.2016				
24		Мельничная. 5	Асф		30.06.2016				
25		Капандаришвили, 10	Асф		30.06.2016				
26		Щедрина, 22	Асф		30.06.2016				
27		Акад. Павлова, 16	Асф		30.06.2016				
28		Акад. Павлова, 28	Асф		30.06.2016				

Заместитель главного инженера по ремонту

В.Ю. Жданов

Начальник Ремонтного цеха

Д.К. Жищинский

Представитель подрядной организации

П.А. Зенченко